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ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PENGADAAN TANAH DAN 
PELAKSANAAN KONSTRUKSI TERHADAP MASA KONSESI PADA 
PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO - MOJOKERTO 
 
Nama   : Silvya Candra Kusuma 
NRP   : 3114207805 
Dosen Konsultasi : Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng. 
      Ir. Soemino, MMT. 
 
ABSTRAK 
Pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas Pemerintah sebagai 
dukungan infrastruktur sarana penghubung antar daerah yang ada di Indonesia. 
Pada umumnya sistem pengelolaan jalan tol adalah secara Build Operate Transfer 
(BPJT, 2012), dengan pemberian hak konsesi kepada pihak swasta. Ruas Jalan Tol 
yang menjadi objek penelitian adalah Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Dengan 
konsep Bisnis Plan, pembangunan jalan tol ini merupakan proyek KPS antara BPJT 
dan PT. Marga Harjaya Infrastruktur, dengan nilai investasi Rp. 3,47 T dan konsesi 
35 tahun (BPJT, 2012). Realisasinya kondisi eksisting tidak sesuai dengan Bisnis 
Plan. Terjadi keterlambatan pada pengadaan tanah sehingga pelaksanaan konstruksi 
yang terlambat mengakibatkan kenaikan biaya investasi dan mundurnya 
operasional jalan tol. Hal ini memungkinkan perlunya penambahan masa konsesi. 
Oleh karena itu perlu dikaji perlu tidaknya penambahan waktu masa konsesi. 
Perhitungan masa konsesi dilakukan dengan menggunakan analisis 
finansial tanpa resiko dan dengan resiko. Analisis dan perhitungan dilakukan 
dengan discounting factor (i) = 5.76% pertahun (rata-rata kenaikan inflasi 6 tahun 
terakhir) dan Minimum Attractive Rate of Return (MARR), yaitu i = 15.26% 
pertahun (i ditambah keuntungan 9.50% pertahun). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis finansial tanpa resiko 
dengan menggunakan i = 5.76% pertahun, maka discounted payback period (PBP) 
adalah pada tahun ke 11 dan dengan MARR = 15.26% maka discounted payback 
period (PBP) adalah pada tahun ke 15. Pada perhitungan analisis finansial dengan 
resiko, yang meliputi resiko pada kenaikan biaya investasi tahap pra dan konstruksi 
sebesar 13.065% selama pelaksanaan, resiko terhadap kenaikan biaya operasional 
dan pemeliharaan jalan tol sebesar 5% pertahun, resiko terhadap pendapatan tol 
(kenaikan LHR lebih rendah dari rencana 25.41% pertahun turun menjadi 15% 
pertahun dan resiko terhadap pelaksanaan kenaikan tarif tol yang tidak sesuai 
regulasi yaitu 2 tahun sekali mengikuti kenaikan inflasi menjadi 5 tahun sekali 
sebesar 10% pertahun, maka discounted payback period (PBP) adalah pada tahun 
ke 30.  
 
Kata Kunci : Jalan Tol Kertosono - Mojokerto, analisa finansial akibat 
keterlambatan, analisa resiko, konsesi. 
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ANALYSIS IMPACTS OF LAND PROCUREMENT DELAY AND 
CONSTRUCTION IMPLEMENTATION ON CONCESSION PERIOD OF 
KERTOSONO - MOJOKERTO TOLL ROAD DEVELOPMENT 
 
Nama   : Silvya Candra Kusuma 
NRP   : 3114207805 
Dosen Konsultasi : Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng. 
      Ir. Soemino, MMT. 
 
ABSTRACT 
 Construction of toll roads is one of the priorities of the Government as a 
support infrastructure of inter-regional liaison facilities in Indonesia. In general, toll 
road management system is in the form of Build Operate Transfer (BPJT, 2012), 
by granting concession rights to private parties. Toll Road Section which is the 
object of research is Kertosono-Mojokerto Toll Road. With the Business Plan 
concept, the construction of this toll road is a PPP project between BPJT and PT. 
Marga Harjaya Infrastruktur, with an investment value of Rp. 3.47 T and 35 years 
concession (BPJT, 2012). The realization of the existing condition is not in 
accordance with the Business Plan. There is a delay in land procurement resulting 
in the delayed implementation of construction resulting in increased investment 
costs and the withdrawal of toll road operations. This allows the need for additional 
concessions. Therefore, it is necessary to study whether or not to increase the 
concession period. 
 The calculation of the concession period is carried out using riskless and 
risky financial analysis. The analysis and calculation is done by discounting factor 
(i) = 5.76% per year (average inflation rate of 6 years) and Minimum Attractive 
Rate of Return (MARR), which is i = 15.26% per year (i plus 9.50% per year profit). 
 The result of the research shows that the financial analysis without risk 
using i = 5.76% per year, the discounted payback period (PBP) is in the 11th year 
and with MARR = 15.26%, the discounted payback period (PBP) is in the 15th 
year. Financial risk with risks covering risks to pre-and construction investment 
cost increment of 13.065% during implementation, risks to increase of operational 
cost and maintenance of toll roads by 5% per year, risks to toll revenues LHR 
increase lower than 25.41% into 15% per year and the risk of execution of 
unregulated toll road tariff increases every two years following inflation up to 5 
years at 10% per year, the discounted payback period (PBP) is in the 30 th year. 
 
Keywords : Kertosono – Mojokerto Toll Road, financial analysis due to delays, risk   
      analysis, concessions 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas Pemerintah sebagai 
dukungan infrastruktur sarana penghubung antar daerah yang ada di Indonesia. 
Tujuan dibangunnya jalan tol adalah untuk memperlancar lalu lintas didaerah yang 
telah berkembang, meningkatkan distribusi barang dan jasa guna menunjang 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan 
keadilan, serta meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna 
jalan (BPJT, 2012). Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol, 
Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta (Kemenko, 2010). 
Pada umumnya sistem pengelolaan jalan tol adalah secara Build Operate Transfer 
(BPJT, 2012), dengan pemberian hak konsesi kepada pihak swasta.  
Konsesi merupakan suatu kontrak jangka panjang yang diberikan 
Pemerintah kepada pihak swasta sebagai imbalan/ kompensasi atas pendanaan, 
pengembangan, dan pembangunan yang dilaksanakan atas fasilitas publik. 
Penentuan masa konsesi sebagai bentuk kompensasi bagi pihak swasta menjadi 
suatu hal penting, terkait dengan kepentingan Pemerintah sebagai pemilik proyek 
maupun pihak swasta sebagai pemegang hak konsesinya. Dalam periode waktu 
tersebut, pihak swasta diwajibkan untuk memberikan produk/ layanan (operasional 
dan pemeliharaan) kepada publik serta berhak memungut biaya dengan tarif 
tertentu (Sapte, 1997 ; Zhang, 2009). Dalam menentukan masa konsesi, pada 
perhitungan kelayakan investasi harus melibatkan faktor resiko dan ketidakpastian 
dalam perkiraan arus kas (Shen, dkk, 2005). Resiko proyek adalah peristiwa atau 
kondisi tak tentu, dimana jika hal tersebut muncul akan memiliki ancaman pada 
objek proyek (Didik, 2009). Identifikasi resiko merupakan salah satu langkah kunci 
dalam proses manajemen resiko yang harus dilakukan untuk menemukan resiko 
yang penting dan harus diprioritaskan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya ketidakpastian yang terjadi pada proyek PPP (Pribadi 
dan Pangeran, 2007). 
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Salah satu rencana Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan transportasi 
adalah dengan pembangunan Trans Java Toolway System yaitu jalan tol yang 
menghubungkan bagian barat Pulau Jawa (Kota Merak) sampai dengan bagian 
timur Pulau Jawa (Kabupaten Banyuwangi) yang terdiri dari beberapa ruas jalan 
tol. Salah satu ruas jalan tol yang menjadi objek penelitian adalah Jalan Tol 
Kertosono-Mojokerto. Jalan tol ini melewati 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten 
Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto 
ini merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) antara Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai pihak Pemerintah dan PT. Marga Harjaya 
Infrastruktur sebagai pihak swasta. Berpedoman pada Bisnis Plan, jalan tol ini 
dibangun sepanjang 40,5 kilometer, dan terbagi menjadi 4 (empat) seksi. Seksi 1 
meliputi wilayah Bandar-Jombang, Seksi 2 meliputi wilayah Jombang-Mojokerto 
Barat, Seksi 3 meliputi wilayah Mojokerto Barat – Mojokerto Utara, dan Seksi 4 
meliputi wilayah Kertosono-Bandar. Investasi sebesar Rp. 3,47 triliun dengan masa 
konsesi selama 35 tahun (BPJT, 2012). 
Penelitian sebelumnya, Rizki Hari Wahyunarso (2013), dengan judul 
“Analisa penentuan masa konsesi dengan model simulasi pada proyek PPP Jalan 
Tol Kertosono-Mojokerto”, dibahas mengenai penentuan masa konsesi yang 
optimal menggunakan 3 (tiga) skenario simulasi, yaitu masa konsesi 25, 30, dan 35 
tahun dengan mempertimbangkan faktor resiko pada konstruksi, volume lalu lintas 
dan keadaan ekonomi. Data penelitian menggunakan data bisnis plan dengan 
perhitungan pajak yang kurang rinci. Seyogyanya penelitian disempurnakan 
dengan pajak yang lebih rinci dan dengan data yang lebih akurat berdasarkan 
implementasi dilapangan. 
Berdasarkan Bisnis Plan, 4 (empat) seksi Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 
ini seharusnya dapat beroperasi seluruhnya pada tahun 2014. Realisasinya, hingga 
tahun 2016 hanya Seksi 1 yang telah beroperasi. Seksi 3, saat ini dalam tahap 
persiapan operasional. Seksi 2 dan 4 masih dalam tahap konstruksi dan persiapan 
operasional. Permasalahan yang terjadi selama pembangunan jalan tol ini adalah 
terkendala oleh permasalahan mengenai pembebasan lahan, hal tersebut 
berpengaruh besar pada pelaksanaan konstruksi. Proses pengadaan tanah dan 
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pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bersama, dimana setelah kondisi tanah 
clear and clean, pelaksanaan konstruksi segera dilaksanakan. Realisasinya, jadwal 
pelaksanaan pembebasan lahan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan, 
sehingga pelaksanaan konstruksi juga mundur dari jadwal yang direncanakan. 
Pembebasan lahan 4 (empat) seksi jalan tol direncanakan dimulai pada tahun 2007 
– 2009, tetapi baru terealisasi 100% pada tahun 2016. Keterlambatan ini berakibat 
pada mundurnya pelaksanaan konstruksi sehingga rencana operasional jalan tol 
juga mundur. Hal – hal tersebut diatas merupakan resiko yang pasti diperhatikan 
oleh pihak swasta sebagai investor dan Pemerintah sebagai penentu kebijakan 
terhadap masa konsesi jalan tol. 
Oleh karena terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah 
disampaikan diatas, penelitian mengenai dampak keterlambatan proses pengadaan 
tanah dan pelaksanaan konstruksi terhadap masa konsesi pada pembangunan Jalan 
Tol Mojokerto – Kertosono ini akan dikaji. 
 
1.2. Rumusan Permasalahan 
Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan pokok yang mendasari perlunya dilakukan penelitian adalah : 
1. Bagaimanakah bentuk Bisnis Plan antara Pemerintah dan Investor pada 
pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto? 
2. Bagaimanakah implementasi Bisnis Plan terhadap realisasi pada pembangunan 
Jalan Tol Kertosono – Mojokerto? 
3. Bagaimanakah penentuan faktor diskonto yang akan digunakan pada 
perhitungan analisis finansial pada penelitian ini? 
4. Bagaimanakah penentuan resiko yang mungkin terjadi pada perhitungan 
analisis finansial penelitian ini? 
5. Bagaimanakah perhitungan analisis finansial tanpa resiko pada penelitian ini? 
6. Bagaimanakah perhitungan analisis finansial dengan resiko pada penelitian ini? 
7. Bagaimanakah dampak keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan 
konstruksi terhadap masa konsesi pada pembangunan Jalan Tol Mojokerto – 
Kertosono? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pada prinsipnya tujuan yang 
hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Analisis bentuk Bisnis Plan antara Pemerintah dan Investor pada pembangunan 
Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
2. Analisis kesesuaian implementasi Bisnis Plan terhadap realisasi pada 
pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
3. Analisis penentuan faktor diskonto yang akan digunakan pada perhitungan 
analisis finansial pada penelitian ini. 
4. Analisis resiko yang mungkin terjadi pada perhitungan analisis finansial 
penelitian ini. 
5. Analisis finansial tanpa resiko yang terjadi pada penelitian ini. 
6. Analisis finansial dengan resiko yang terjadi pada penelitian ini. 
7. Analisis dampak keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi 
terhadap masa konsesi pada pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan berdasarkan dari tujuan yang telah 
ditentukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan informasi dampak keterlambatan pengadaan tanah dan 
pelaksanaan konstruksi terhadap masa konsesi pada pembangunan Jalan Tol 
Mojokerto – Kertosono, yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 
selanjutnya. 
2. Sebagai bahan masukan evaluasi bagi Pemerintah dan Investor terkait masa 
konsesi pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono. 
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan masa konsesi pada 
proyek KPS lain yang sejenis.   
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1.5. Batasan Penelitian 
Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas serta dapat memberikan 
arah yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini. Adapun batasan 
penelitian ini adalah : 
1. Lokasi penelitian adalah pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto yang 
berada pada wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. 
2. Objek penelitian adalah analisis finansial dan masa konsesi pada pembangunan 
Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
3. Biaya investasi meliputi biaya pengadaan tanah dan biaya konstruksi. 
4. Analisis finansial meliputi penentuan masa konsesi dengan menggunakan 
discounting factor (i) dan Minimum Attractive Rate of Return (MARR). 
5. Perhitungan analisis finansial dilakukan tanpa resiko dan dengan resiko. 
6. Analisis finansial dengan resiko dilakukan pada tahap pra konstruksi & 
konstruksi, dan tahap operasi. 
7. Data volume LHR yang digunakan adalah data awal pada bisnis plan. 
8. Mengacu pada NSPM (Norma, Standart, Pedoman, dan Manual) yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
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BAB 2 
DASAR TEORI 
 
2.1. Jalan Tol 
2.1.1. Pengertian Jalan Tol 
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 
dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Tol adalah 
sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Pengguna 
jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian 
investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol (PP No. 15/2005). 
 
2.1.2. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol 
Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan 
wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina 
jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol 
bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang 
peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat 
perkembangannya (PP No. 15/2005). 
 
2.1.3. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol 
Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Wewenang 
penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan 
pengawasan jalan tol. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan 
jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). BPJT dibentuk oleh 
Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. Keanggotaan 
BPJT terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur 
masyarakat (PP No. 15/2005). 
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2.1.4. Badan Pengatur Jalan Tol 
BPJT merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di 
bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. BPJT berkedudukan di Ibukota 
Negara Republik Indonesia. BPJT mempunyai wewenang melakukan sebagian 
pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha jalan tol untuk 
memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. BPJT mempunyai tugas dan fungsi (PP No. 15/2005) : 
a. Merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri; 
b. Melakukan pengambil alihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa 
konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri; 
c. Melakukan pengambil alihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal 
dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali 
pengusahaannya; 
d. Melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan 
finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal; 
e. Melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan 
dan terbuka; 
f. Membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian 
tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme 
penggunaannya; 
g. Memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta 
pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan 
h. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh 
kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik 
kepada Menteri. 
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2.2. Pengadaan Tanah 
2.2.1. Pengadaan Tanah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo 
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 
Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo Peraturan Presiden 
Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan umum, disebutkan bahwa kepentingan umum adalah 
kepentingan sebagian besar masyarakat, dan pembangunan untuk kepentingan 
umum dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki 
atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang meliputi : 
1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun 
diruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan 
sanitasi. 
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya. 
3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. 
4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, 
lahar, dll. 
5. Tempat pembuangan sampah. 
6. Cagar alam dan cagar budaya. 
 
Adapun tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut : 
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan 
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan. 
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya. 
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas haknya akan dilepaskan atau diserahkan. 
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena 
rencana pembangunan dan/ atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana 
dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik, baik 
melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat 
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diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ 
atau pemegang hak atas tanah. 
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi 
pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka 
menetapkan bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi. 
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak 
atas tanah, bagunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah. 
7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah 
dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.  
 
2.2.2. Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, disebutkan bahwa kepentingan 
umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan 
oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Pembangunan untuk kepentingan umum tidak membahas tentang kepemilikan 
setelah pembangunan selesai dikerjakan. Sehingga pembangunan untuk 
kepentingan umum meliputi : 
1. Pertahanan dan keamanan nasional. 
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan 
fasilitas operasi kereta api. 
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan 
air dan sanitas, dan bangunan pengairan lainnya. 
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal. 
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. 
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. 
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah. 
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah. 
9. Rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 
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10. Fasilitas keselamatan umum. 
11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. 
13. Cagar alam dan cagar budaya. 
14. Kantor Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Desa. 
15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta 
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. 
16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 
17. Prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 
 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui 
tahapan : 
1. Perencanaan 
Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum menurut ketentuan perundang-undangan didasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Perencanaan ditetapkan oleh instansi 
yang memerlukan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan berdasarkan studi 
kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi. 
2. Persiapan 
Pelaksanaan persiapan terdiri dari kegiatan berikut ini : 
a. Pemberitahuan rencana pembangunan 
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan 
c. Konsultasi publik rencana pembangunan 
3. Pelaksanaan 
Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi : 
a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah 
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b. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan 
pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. 
c. Penilaian ganti kerugian 
d. Musyawarah penetapan ganti kerugian  
e. Pemberian ganti kerugian 
f. Pelepasan tanah kepada instansi 
4. Penyerahan hasil 
Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi 
yang memerlukan tanah setelah dilakukan pemberian ganti kerugian kepada 
pihak yang berhak atau setelah dilakukan penitipan ganti kerugian di pengadilan 
negeri. 
 
2.3. Kerjasama Pemerintah Swasta  
2.3.1. Pengertian Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
Konsep Kerjasama Pemerintah Swasta pada umumnya melibatkan 
investasi yang besar dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola 
prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai mitra yang melayani 
pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap sebagai pemilik aset dan pengendali 
pelaksanaan kerjasama (Kurdi, 2004). 
Sesuai Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang kerjasama 
pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, disebutkan bahwa 
tujuan dari pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur adalah : 
a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan 
infrastruktur melalui pengerahan dana swasta. 
b. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan 
sehat. 
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan 
infrastruktur. 
d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang 
diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan 
membayar pengguna. 
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2.3.2. Bentuk – bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta 
Secara umum, menurut The National Council for Public Private Patnership 
(NCPPP), 1999 dalam situs http://www.ncpp.org, bentuk-bentuk Kerjasama 
Pemerintah Swasta diantaranya adalah : 
1. Build Operate Transfer (BOT) atau Build Transfer Operate (BTO) 
Bentuk ini merupakan bentuk kerjasama dimana pihak swasta membangun 
fasilitas sesuai dengan perjanjian tertentu dengan pemerintah, mengoperasikan 
selama periode tertentu berdasarkan kontrak, dan kemudian mengembalikan 
fasilitas tersebut kepada pemerintah. BTO hampir sama dengan BOT, 
perbedaannya terletak pada waktu pengembalian atau penyerahan fasilitas. 
Kalau BOT dari pihak swasta mengembalikan setelah memiliki dalam jangka 
waktu tertentu, sebaliknya pada BTO, pihak swasta menyerahkan fasilitas 
kepada pemerintah setelah proyek pembangunan selesai. 
2. Build Own Operate (BOO) 
BOO merupakan bentuk kerjasama dimana kontraktor swasta membangun dan 
mengoperasikan fasilitas tanpa harus mengembalikan kepemilikan kepada 
pemerintah. Dengan kata lain, dari pemerintah menyerahkan hak dan tanggung 
jawabnya atas suatu prasarana publik kepada mitra swasta untuk membiayai, 
membangun, memiliki, dan mengoperasikan suatu prasarana publik baru 
tersebut selamanya. Transaksi BOO dapat berstatus bebas pajak apabila semua 
persyaratan kantor pajak terpenuhi. 
3. Buy Build Operate (BBO) 
BBO merupakan sebuah bentuk penjualan aset yang mencakup proses 
rehabilitasi atau pengembangan dari fasilitas yang sudah ada. Pemerintah 
menjual aset kepada swasta dan kemudian swasta melakukan upaya 
peningkatan yang dibutuhkan fasilitas tersebut untuk menghasilkan 
keuntungan dengan mekanisme yang menguntungkan pula. 
4. Contract Services 
- Operation and Maintenance 
Pemerintah melakukan kontrak/ perjanjian kerjasama dengan swasta untuk 
menyediakan dan/ atau memelihara jasa atau layanan tertentu. Berdasarkan 
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pada pilihan operasi dan pemeliharaan yang telah diberikan kepada swasta, 
mitra publik mempertahankan kepemilikan dan seluruh manajemen 
fasilitas umum atau sistem. 
- Operation, Maintenance, and Management 
Mitra publik melakukan kontrak kerjasama dengan swasta untuk 
mengoperasikan, memelihara, dan mengelola fasilitas atau sistem untuk 
meningkatkan pelayanan. Berdasarkan kontrak/ perjanjian ini, mitra publik 
mempertahankan kepemilikan, tetapi pihak swasta boleh 
menginvestasikan modalnya pada fasilitas atau sistem tersebut. 
5. Design Build (DB) 
DB merupakan bentuk kerjasama dimana pihak swasta menyediakan desain 
dan membangun sesuai desain proyek yang memenuhi persyaratan yang 
standart dan kinerja yang dibutuhkan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bentuk 
kerjasama ini dapat menghemat waktu, dana, jaminan yang lebih jelas, dan 
membebankan risiko tambahan kepada swasta. Selain itu bentuk ini juga dapat 
mengurangi konflik karena pembagian tanggung jawab yang jelas dan 
sederhana. 
6. Design Build Maintenance (DBM) 
Bentuk DBM merupakan bentuk kerjasama yang hampir sama dengan DB, 
dengan pengecualian pada pemeliharaan fasilitasnya selama beberapa waktu 
dalam perjanjian menjadi tanggung jawab pihak swasta. Keuntungan juga 
hampir sama dengan DB dengan resiko selama pemeliharaan dibebankan 
kepada mitra swasta ditambah dengan garansi selama periode pemeliharaan 
juga oleh swasta. 
7. Design Build Operate (DBO) 
DBO merupakan bentuk kerjasama dimana kontrak tunggal diberikan untuk 
mendesain, membangun, dan mengoperasikan. Kepemilikan fasilitas 
dipertahankan untuk sector publik kecuali jika proyek tersebut berupa design 
– build – operate – transfer atau dengan design – build – own – operate. 
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8. Concesion 
Konsesi memberikan peluang tanggun jawab yang lebih besar kepada swasta, 
tidak hanya untuk mengoperasikan dan memelihara aset tersebut namun juga 
berinvestasi. Kepemilikan aset masih berada ditangan pemerintah, tetapi 
keseluruhan hak guna berada ditangan swasta hingga berakhirnya kontrak 
(biasanya 25-30 tahun). Konsesi biasanya ditawarkan melalui lelang dengan 
penawaran terendah akan keluar sebagai pemenang. Keuntungan bentuk 
konsesi adalah seluruh pengelolaan dan inventasi dilakukan oleh swasta untuk 
tujuan efisiensi. Konsesi sesuai untuk menarik investasi dalam skala besar. 
9. Lease 
Merupakan bentuk kerjasama dimana pemerintah sebagai pemilik aset 
menyewakan aset tersebut kepada pihak swasta untuk dioperasikan dalam 
periode waktu sesuai dengan perjanjian. 
10. Sale/ Leaseback 
Sale/ Leaseback merupakan bentuk kerjasama pengaturan keuangan dimana 
pemilik fasilitas menjual kepada pihak lain, dan setelah itu menyewa kembali 
dari pemilik baru tersebut. Baik pemerintah maupun swasta dibolehkan ikut 
masuk didalam pengaturan sale/ leaseback meskipun dengan banyak 
pertimbangan. Inovasi penggunaan bentuk kerjasama ini adalah penjualan 
fasilitas umum kepada sector public atau perusahaan swasta dengan 
pertimbangan pembatasan kewajiban dari pemerintah. Berdasarkan dari 
kesepakatan tersebut, pemerintah yang menjual fasilitas, menyewanya 
kembali, dan melanjutkan pengoperasiannya. 
11. Tax Exempt Lease 
Turnkey merupakan bentuk kerjasama dimana pemerintah membiayai suatu 
proyek dan pihak swasta melaksanakan perancangan, pembangunan, dan 
pengoperasian dalam waktu yang telah disepakati bersama. Persyaratan 
standart dan kinerja ditetapkan oleh pemerintah dan kepemilikan tetap 
ditangan pemerintah. 
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2.3.3. Build Operate Transfer (BOT) 
Pengertian Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik negara/ 
daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau 
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 
jangka waktu (PP No. 6/2006). 
Kontrak Bangun Guna Serah adalah Badan usaha memperoleh hak untuk 
mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan 
dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu 
untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. 
Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya 
kepada pemerintah daerah (Permendagri No. 22/2009). 
Pada dasarnya BOT adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek 
pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk 
proyek tersebut juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, 
jasa lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek, sebagai gantinya kontraktor 
diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai 
ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu 
(Santoso, 2007). 
 Berdasarkan pengertian diatas bahwa didalam perjanjian BOT, terdapat 
tiga tahapan, yaitu tahap pertama berupa tahap pembangunan proyek yang 
dilakukan oleh pihak investor, tahap kedua berupa pengoperasian proyek bangunan 
yang merupakan hak dan wewenang investor, serta tahap ketiga berupa tindakan 
penyerahan proek bangunan dari investor kepada pihak pemilik lahan, yang 
dilakukan pada saat berakhirnya masa konsesi yang telah disepakati sebelumnya 
(Rizki, 2013). 
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2.3.4. Konsesi 
Konsesi merupakan suatu kontrak jangka panjang yang diberikan 
pemerintah kepada pihak swasta sebagai imbalan/ kompensasi atas pendanaan, 
pengembangan, dan pembangunan yang dilaksanakan atas fasilitas publik. 
Penentuan masa konsesi sebagai bentuk kompensasi bagi pihak swasta menjadi 
suatu hal yang penting, karena terkait dengan kepentingan Pemerintah sebagai 
pemilik proyek maupun pihak swasta sebagai pemegang hak konsesinya. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi masa konsesi, yaitu (Shen, dkk, 2002 dan Ng, 
dkk, 2007) : 
1. Jangka waktu proyek 
2. Nilai aset awal 
3. Biaya konstruksi 
4. Tarif dan volume kendaraan 
5. Biaya operasional dan perawatan 
6. Tingkat diskonto 
7. Depresiasi 
8. Tingkat suku bunga dan tingkat inflasi 
9. Praktek – praktek regulasi pemerintah. 
 
2.4. Komponen Analisis Finansial 
2.4.1. Investasi 
Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 
saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul 
Halim, 2005). Bagian output yang digunakan oleh perusahaan swasta guna 
menghasilkan output dimasa mendatang bisa disebut sebagai investasi (Paul R. 
Krugman dan Maurice Obsfeld, 1999). Tentunya proses pencarian keuntungan 
dengan melakukan investasi adalah suatu tindakan yang membutuhkan analisis dan 
perhitungan mendalam tanpa mengesampingkan prinsip kehati – hatian/ prudent 
principle (Irham Fahmi, 2015). 
Menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 13 
Tahun 2004, dalam Standar Akutansi Keuangan, investasi adalah suatu aset 
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perusahaan yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) 
melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), 
untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat yang diperoleh melalui hubungan 
perdagangan. Dengan demikian, investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk 
pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana 
tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan/ 
compounding (Irham Fahmi, 2015). 
Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu keputusan 
diperlukan suatu ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Sama halnya dalam 
bidang investasi, perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan 
investasi adalah (Irham Fahmi, 2015) : 
a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 
b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 
(actual profit). 
c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. 
d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 
 
2.4.2. Deposito 
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi, 
waktu penarikannya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan 
bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan (UU No. 10/1998). 
Adapun jenis – jenis deposito yang ada di Indonesia (Kasmir, 2014) : 
1. Deposito Berjangka 
Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka 
waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 
24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun 
lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau 
lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo 
(jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai 
(pemindah bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. 
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Jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. 
Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda (penalty rate). 
2. Sertifikat Deposito 
Merupakan deposito yang diterbitakn dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 
bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas untuk dalam bentuk sertifikat dan 
dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. 
Pencairan bunga deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non 
tunai. Penerbitan nilai deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan 
biasanya dalam jumlah bulat. 
3. Deposito on Call 
Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama 
kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang 
besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum 
deposit on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah 
membertahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan 
biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negoisasi antara nasabah dengan 
pihak bank. 
 
2.4.3. Kredit dan Pembiayaan 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No. 10/1998). 
Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 
masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat 
dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014) : 
 
20 
 
1. Dilihat dari segi kegunaan 
a. Kredit investasi 
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 
proyek/ pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. 
b. Kredit modal kerja 
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 
2. Dilihat dari segi tujuan kredit 
a. Kredit produktif 
Kredit yang digunakan untuk peningkatan saham atau produksi atau investasi. 
Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 
b. Kredit konsumtif 
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 
tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 
untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 
c. Kredit perdagangan 
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang 
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 
dagangan tersebut. 
3. Dilihat dari segi jangka waktu 
a. Kredit jangka pendek 
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 
paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 
b. Kredit jangka menengah 
Jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk 
investasi. 
c. Kredit jangka panjang 
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 
panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 
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4. Dilihat dari segi jaminan 
a. Kredit dengan jaminan 
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 
berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 
b. Kredit tanpa jaminan 
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 
5. Dilihat dari segi sektor usaha 
a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 
atau pertanian rakyat. 
b. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, dan 
besar. 
c. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 
pembelian perumahan. 
d. Dan sektor-sektor lainnya. 
 
2.4.4. Suku Bunga 
Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 
yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 
produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada 
nasabah/ yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 
bank/ nasabah yang memperoleh pinjaman (Kasmir, 2014). 
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang 
diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2014) : 
1. Bunga simpanan 
Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang 
menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus 
dibayar bank kepada nasabahnya. 
2. Bunga pinjaman 
Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus 
dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Pembebanan besarnya suku bunga 
kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya metode 
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perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang 
akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran 
perbulannya. Dimana jumlah angsuran terdiri dari utang/ pokok pinjaman dan 
bunga. 
Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah (Kasmir, 2014) : 
a. Sliding rate 
Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah 
bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan menurun seiring dengan 
turunnya pokok pinjaman. Cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah 
bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun.  
b. Flat rate 
Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian 
pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap 
bulan sama sampai kredit tersebut lunas. 
c. Floating rate 
Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar 
uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga 
pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi 
atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan.  
Proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan 
sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat 
pada masa yang akan datang. Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. 
Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, dan 
bangunan. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, 
semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu 
dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarmya merupakan 
penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat 
dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjajakan dari suatu gagasan 
usaha/ bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/ bisnis 
tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang 
besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang (Husnan, 1996). 
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2.4.5. Inflasi 
Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan 
kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami 
pelemahan. Jika kondisi ini terjadi secara terus menerus, akan berdampak pada 
semakin buruknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta terjadi guncangan 
pada tatanan stabilitas politik suatu negara (Fahmi, 2015). 
Berdasarkan area terjadinya, inflasi terbagi menjadi dua (Fahmi, 2015) : 
1. Inflasi domestik (domestic inflation) 
Inflasi domestik terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi didalam 
negeri, salah satunya kebijakan pemerintah (government policy) dalam 
mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. 
2. Inflasi impor (imported inflation) 
Inflasi impor disebabkan faktor situasi dan kondisi yang terjadi diluar negeri, 
seperti terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat yang berpengaruh 
pada naiknya harga berbagai barang yang berasal dari negara tersebut. 
 
Berdasarkan skala penilaian inflasi, ada 4 (empat) kategori skala yang 
biasa digunakan (Tajul, 2000) : 
1. Inflasi ringan, skala penilaian < 10% pertahun 
Kondisi inflasi seperti ini disebut dengan inflasi ringan karena skala inflasi 
dibawah 10%. Kondisi yang ringan seperti ini dialami oleh Indonesia pada era 
sekarang (pasca reformasi) dan masa orde baru. 
2. Inflasi sedang, skala penilaian 10 – 30% pertahun 
Inflasi sedang dianggap tidak efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara 
karena dinilai dapat mengganggu dan mengancam pertumbuhan ekonomi. 
3. Inflasi berat, skala penilaian 30 – 100% pertahun 
Inflasi berat adalah kondisi ketika sektor-sektor ekonomi sudah mulai 
mengalami kelumpuhan (kecuali yang dikuasai oleh negara). 
4. Inflasi sangat berat, skala penilaian > 100% pertahun 
Hiperinflasi terjadi pada masa Perang Dunia ke-2 (1939-1945), uang terpaksa 
dicetak secara berlebihan unuk mencukupi kebutuhan perang. 
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2.4.6. Pajak 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama 
penerimaan negara (UU No. 28/2007). 
Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15), mengenai dasar pengenaan 
pajak untuk industri khusus adalah : perusahaan pelayaran, penerbangan 
internasional/ penerbangan, perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran 
minyak, dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT) 
biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti 
pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain (UU No. 36/2008).  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan 
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang nomor 12 Tahun 1994. 
Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”: 
1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di 
pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, 
tanah, pekarangan, tambang. 
2. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan 
tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar 
mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan 
tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. 
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2.4.7. Present Value (PV) 
Present Value (PV) adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu 
sekarang (present). Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan 
bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke - 0 (nol) 
dalam perhitungan cashflow investasi. Dengan demikian, metode PV pada dasarnya 
memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal 
investasi (t = 0) atau kondisi present dengan menerapkan konsep ekuivalensi uang 
(M. Giatman, 2011). 
Present Value (PV) merupakan metode untuk menentukan nilai uang yang 
sekarang dari berbagai aliran kas keluar dan aliran kas yang masuk pada waktu-
waktu tertentu diwaktu yang didepan. Langkah pembuatan PV adalah sebagai 
berikut (Agus Ristono dan Puryani, 2011) : 
1. Membuat tabel atau spreadsheet dari semua biaya dan tabungan yang berkaitan 
dengan proyek, dengan cara menuliskan angka negative apabila berupa ongkos 
atau pengeluaran, dan angka positif apabila berupa pemasukan atau tabungan. 
2. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua cashflow tersebut dari tiap 
tahun dimasa depan, sehingga diperoleh nilai sekarang (net cash flow) untuk 
tahun yang bersangkutan, dengan menggunakan teknik ekivalensi menuju ke 
present worth. 
3. Konversikan tiap NCF dari semua tahun n ke nilai present value dengan 
mengalikan NCF*1/(1+n)^n. Proses ini disebut dengan nama discounting NCF 
ke nilai present value. Sebagian besar perusahaan memiliki sebuah “discount 
rate” atau “rate of return” (i) yang mana mereka gunakan untuk semua proyek 
mereka. 
4. Jumlahkan semua hasil discounted cashflows untuk semua tahun. Langkah ini 
menghasilkan nilai investasi jika ditinjau nilai uang sekarang. 
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2.4.8. Minimum Attractive Rate of Return (MARR) 
MARR adalah tingkat suku bunga pengembalian minimum yang menarik 
dimana tingkat suku bunga tersebut akan dijadikan dasar dalam perhitungan 
kelayakan suatu investasi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
menentukan MARR yang akan digunakan untuk mengevaluasi suatu rencana 
investasi adalah (Agus Ristono dan Puryani, 2011) : 
1. Cost of Capital (Biaya Modal) 
Jika sumber biaya investasi adalah dana pinjaman, maka penentuan MARR 
harus memperhitungkan faktor biaya modal (tingkat suku bunga pinjaman) 
ditambah faktor – faktor resiko investasi. 
2. Cost of Opportunity (Biaya hilangnya kesempatan) 
Jika sumber biaya investasi adalah biaya sendiri, maka penentuan MARR harus 
mempertimbangkan biaya hilangnya kesempatan alternatif lain. 
3. Risk Investment (Resiko Investasi) 
Suatu investasi akan mengandung resiko, berapapun resiko tersebut. Besar 
kecilnya resiko akan sangat tergantung pada kemampuan manajemen (investor) 
dalam memiliki atau mencari informasi dengan investasi yang akan dilakukan. 
 
 Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subyektif melalui suatu 
pertimbangan-pertimbangan tertentu dari investasi tersebut. Dimana pertimbangan 
yang dimaksud adalah (M. Giatman, 2011) : 
1. Suku bunga investasi (i) 
2. Biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi  (Cc) 
3. Faktor risiko investasi (α) 
 
 Dengan demikian MARR = i + Cc + α, jika Cc dan α tidak ada atau nol, 
maka MARR = i (suku bunga), sehingga MARR ≥ i. Faktor resiko dipengaruhi oleh 
sifat resiko dari usaha, tingkat persaingan usaha sejenis, dan manajemen style dari 
Pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, nilai MARR biasanya ditetapkan secara 
subjektif dengan memperhatikan faktor – faktor diatas (M. Giatman, 2011).  
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2.4.9. Discounted Payback Period (PBP) 
Metode PBP sebetulnya merupakan penyempurnaan dari metode Payback 
Period (PP), yaitu dengan memasukkan faktor bunga dalam perhitungannya. PP 
merupakan waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk 
mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. 
Metode PP ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengevaluasi layak 
tidaknya suatu proyek dijalankan karena metode perhitungan yang cepat, 
berdasarkan intuisi serta umum digunakan dalam bisnis. Proyek dengan nilai PP 
yang paling kecil merupakan proyek yang akan dipilih oleh perusahaan untuk 
dijalankan. Hal tersebut dikarenakan semakin kecil nilai PP dari suatu proyek maka 
semakin kecil resiko yang akan dihadapi berkaitan dengan keadaan uncertainty di 
masa mendatang. Namun dikarenakan setiap perusahaan memiliki harapan jangka 
waktu pengembalian yang berbeda, maka PP tersebut harus memperhatikan berapa 
lama perusahaan mengharapkan pengembalian suatu investasi yang ditanamkan 
pada proyek tersebut. Apabila periode pengembalian berdasarkan pada hasil 
hitungan lebih pendek dari waktu yang diperkirakan, maka proyek investasi 
tersebut layak untuk dijalankan. Akan tetapi apabila sebaliknya dimana periode 
pengembalian investasi lebih panjang dari perkiraan maka proyek tersebut 
sebaiknya tidak dijalankan (M. Giatman, 2011). 
 
2.5. Resiko 
2.5.1. Konsep Resiko 
Memahami konsep resiko secara luas merupakan dasar yang esensial 
untuk memahami konsep dan teknik manajemen resiko (Darmawi, 2010). Oleh 
karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai 
literatur diharap pemahaman tentang konsep resiko semakin jelas.  
Ada beberapa definisi akan dijelaskan sebagai berikut : 
1. Resiko adalah kejadian ketidak pastian atau situasi ketidak pastian jika itu 
terjadi akan mengakibatkan, mempengaruhi tujuan dari proyek (APM, 1997). 
2. Resiko suatu situasi jika itu terjadi dapat mengakibatkan tujuan proyek akan 
lebih baik atau lebih buruk (ICE dan FIA, 1998). 
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3. Resiko kemungkinan suatu terjadinya yang akan berpengaruh atas hasil proyek 
(AS/ NZS, 1999). 
4. Resiko adalah kondisi dimana terdapat kemungkinan keuntungan/ kerugian 
ekonomi atau finansial, kerusakan atau cedera fisik, keterlambatan, sebagai 
konsekuensi ketidak pastian selama dilaksanakannya suatu kegiatan (Cooper 
dan Chapman, 1993). 
5. Pengertian resiko dalam konteks proyek adalah suatu penjabaran terhadap 
konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara finansial maupun fisik, sebagai 
hasil dan keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan dimana suatu 
proyek berada (Webb, 1994). 
6. Jika dikaitkan dengan konsep peluang resiko adalah peluang atau kans/ change 
terjadinya kondisi yang tidak diharapkan dengan semua konsekuensi yang 
mungkin muncul yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan 
proyek (Gray dan Larson, 2000). 
7. Konsep resiko pada proyek sebagai ukuran probabilitas dan konsekuensi dan 
tidak tercapainya suatu sasaran proyek yang telah ditentukan (Kerzner, 2000). 
 
Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa resiko memiliki 
karakteristik berupa (Didik, 2009) : 
1. Merupakan ketidak pastian atas terjadinya suatu peristiwa. 
2. Merupakan ketidak pastian yang bila terjadi akan menimbulkan efek negatif 
terhadap proyek tersebut. 
3. Merupakan kondisi dimana terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian 
ekonomi dan finansial. 
Resiko dibagi kedalam 3 (tiga) pengertian yaitu kemungkinan kerugian, 
ketidakpastian, probabilistik suatu outcome yang berbeda dengan outcome yang 
diharapkan (Darmawi, 2010). Identifikasi resiko merupakan salah satu langkah 
kunci dalam proses manajemen resiko yang harus dilakukan untuk menemukan 
resiko yang penting dan harus diprioritaskan oleh para pihak yang berkepentingan 
proyek. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ketidakpastian yang terjadi pada proyek 
PPP (Pribadi dan Pangeran, 2007). 
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Resiko pendapatan merupakan pendapatan tol yang diperoleh dari 
pendapatan operasional yang diterima dan pendapatan lain. Besaran pendapatan ini 
tergantung pada tarif yang ditetapkan dan volume lalu lintas yang melewati tol. 
Volume lalu lintas bisa disebabkan oleh awal penetapan volume lalu lintas awal 
pada awal operasi dan kesalahan dalam melakukan peramalan pertumbuhannya 
selama masa konsesi. Sedangkan untuk biaya adalah semua biaya yang dikeluarkan 
dalam merancang, membangun, mengoperasikan, mengelola, dan memelihara 
fasilitas. Biaya meliputi biaya investasi yang terdiri dari biaya pengadaan tanah, 
biaya konstruksi, dan biaya lainnya termasuk bunga masa konstruksi dan biaya 
finansial serta biaya operasional dan pemeliharaan (Rizki, 2013). 
Berdasarkan Buku Pedoman Analisis Resiko Investasi Jalan Tol 
Departemen Pekerjaan Umum, 2003, Analisis risiko adalah suatu proses 
identifikasi resiko, perkiraan kemungkinan kejadian serta evaluasi dampak 
potensial yang akan muncul dari suatu rencana kegiatan/ proyek secara kualitatif 
dan kuantitatif. 
 
2.5.2. Identifikasi Risiko 
Identifikasi resiko investasi jalan tol dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : 
1. Tahap Pra Konstruksi, meliputi :  
a. Perijinan, terdiri dari : 
- Proses tender yang kurang transparan sehingga dapat menimbulkan 
resiko kegagalan rencana investasi  
- Dokumen kontrak yang tidak mengatur secara detil tentang 
penanggulangan resiko investasi. 
b. Studi, terdiri dari : 
- Data yang digunakan dalam studi kelayakan kurang akurat sehingga 
berpotensi menimbulkan kesalahan estimasi. 
- Asumsi pertumbuhan ekonomi dan lalu lintas yang kurang realistis 
sehingga dapat menimbulkan resiko kesalahan prediksi pendapatan. 
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c. Disain, terdiri dari : 
- Penggunaan standar perencanaan yang kurang tepat sehingga berpotensi 
menimbulkan resiko perubahan rencana yang telah dibuat. 
- Konsultan yang salah dalan melakukan interpretasi terhadap keinginan 
pemberi tugas sehingga berpotensi mengalami perubahan rencana dan 
biaya perencanaan. 
d. Pembebasan lahan, terdiri dari : 
- Ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan jalan tol tidak 
sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah sehingga dapat 
mengganggu realisasi rencana investasi yang ada. 
- Proses ganti rugi sulit dilaksanakan dan harga kompensasi yang terjadi 
di atas perkiraan anggaran yang disediakan. 
- Sebagian lahan yang ada sulit untuk dibebaskan akibat adanya penolakan 
masyarakat sehingga berpotensi mengalami keterlambatan. 
- Banyaknya calo atau perantara dalam pembebasan tanah menimbulkan 
ketidakpastian harga dan harga pembebasan tanah menjadi lebih mahal. 
2. Identifikasi resiko pada tahap konstruksi, meliputi : 
a. Pembiayaan, terdiri dari : 
- Kontinuitas sumber dana sehingga dapat menimbulkan resiko 
keterlambatan dan biaya overhead. 
- Adanya ketidakpastian dalam tingkat suku bunga pinjaman yang harus 
dibayarkan selama masa konstruksi. 
- Adanya kewajiban pengembalian pinjaman jangka pendek selama 
masakonstruksi. 
b. Pembangunan, terdiri dari : 
- Kondisi lapangan yang sulit dan tidak terduga, sehingga membutuhkan 
biaya yang lebih besar. 
- Kondisi cuaca yang kurang baik sehingga mengganggu kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan. 
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- Ketidakpastian dalam ketersediaan material yang dibutuhkan untuk 
pembangunan jalan tol, sehingga menimbulkan resiko peningkatan 
biaya. 
- Kondisi keamanan di lokasi proyek yang dapat menimbulkan resiko 
kehilangan material atau logistik proyek. 
- Kualitas pelaksanaan yang kurang baik sehingga tidak dapat memenuhi 
kriteria spesifikasi. 
- Manajemen pelaksanaan proyek yang kurang baik sehingga 
menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. 
- Kemungkinan terjadinya mogok akibat ketidakpuasan pekerja proyek 
sehingga dapat menimbulkan potensi keterlambatan. 
- Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik sehingga 
menimbulkan resiko keterlambatan. 
- Kemungkinan terjadinya peningkatan harga-harga material akibat inflasi 
dan eskalasi biaya. 
- Adanya pekerja atau pelaksana yang tidak jujur sehingga menimbulkan 
resiko kerugian akibat kehilangan atau penambahan biaya. 
c. Peralatan, terdiri dari : 
- Adanya peralatan yang harus diimpor sehingga menimbulkan 
ketidakpastian mengenai pengadaan alat yang dibutuhkan. 
- Kinerja peralatan yang digunakan kurang baik atau tidak sesuai dengan 
yang direncanakan sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian atau 
keterlambatan. 
d. Force majeur selama masa pembangunan, terdiri dari : 
- Terjadinya bencana alam di daerah lokasi proyek sehingga 
mengakibatkan kegagalan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 
- Terjadinya perubahan politik yang revolusioner sehingga menimbulkan 
adanya tuntutan nasionalisasi terhadap proyek-proyek yang sahamnya 
dimiliki oleh pihak asing. 
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3. Tahap Pasca Konstruksi/ Operasional 
a. Operasi dan pemeliharaan, terdiri dari : 
- Sistem penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan yang kurang efektif 
dan efisien sehingga menimbulkan biaya overhead yang tinggi. 
- Kondisi konstruksi bangunan yang cacat dan kurang baik sehingga tidak 
dapat berfungsi optimal sesuai dengan masa layanannya. 
- Ketidakpastian akibat estimasi biaya operasi dan pemeliharaan yang 
tidak akurat sehingga menimbulkan resiko peningkatan biaya, dll. 
b. Penerimaan tol, terdiri dari : 
- Perkiraan volume lalulintas yang tidak akurat sehingga mengakibatkan 
adanya tingkat penerimaan (pendapatan) yang tidak sesuai dengan 
rencana. 
- Penentuan tarif awal dan mekanisme penyesuaian tarif yang tidak 
transparan serta tidak konsisten sehingga mengakibatkan penerimaan 
yang terjadi tidak sesuai dengan rencana. 
- Adanya persaingan usaha atau persaingan rute atau moda transportasi 
lain di sekitar lokasi jalan tol yang ada sehingga dapat mengurangi 
tingkat pendapatan operasi jalan tol. 
c. Kewajiban, terdiri dari : 
- Terjadinya perubahan nilai tukar mata uang yang tiba-tiba sehingga 
mengakibatkan meningkatnya beban pembayaran bunga atau pinjaman 
dalam mata uang asing. 
- Terjadinya perubahan tingkat suku bunga pinjaman secara signifikan 
sehingga mengakibatkan beban bunga yang lebih besar. 
d. Force majeur selama masa pengoperasian, terdiri dari : 
- Terjadinya bencana alam di daerah lokasi jalan tol sehingga 
mengakibatkan kerusakan atau kegagalan operasi jalan tol. 
- Terjadinya perubahan politik yang revolusioner sehingga menimbulkan 
adanya tuntutan nasionalisasi terhadap perusahan yang sebagian 
sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dll. 
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2.5.3.  Probabilitas Kejadian Resiko 
 Probabilitas adalah banyaknya kemungkinan terjadinya resiko. Dalam hal 
nilai probabilitas faktual tidak tersedia, tetapi dapat digunakan nilai tipikal 
probabilitas kejadian resiko untuk analisis resiko investasi jalan tol di Indonesia 
berdasarkan sumber dari : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003), yang 
ditampilkan pada tabel 4.29 – 4.31 sebagai berikut. 
 
Tabel 2.1. Probabilitas Kejadian Resiko Investasi Pada Tahap Pra Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
        Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003). 
 
Tabel 2.2. Probabilitas Kejadian Resiko Investasi Pada Tahap Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003). 
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Tabel 2.3.  Probabilitas Kejadian Resiko Investasi Pada Tahap Pasca Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003). 
 
2.5.4.  Dampak Resiko 
Dampak resiko adalah keuntungan/ kerugian yang ditimbulkan oleh 
terjadinya suatu resiko yang dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan 
lainnya yang menggambarkan besaran keuntungan/ kerugian tesebut. 
Sedangkan untuk perkiraan besaran dampak akibat terjadinya resiko investasi 
jalan tol dapat digunakan nilai tipikal (default) sebagaimana tercantum pada 
Tabel 4.32 – 4.34. 
 
Tabel 2.4.  Nilai Tipikal Besaran Dampak Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003) 
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Tabel 2.5.  Nilai Tipikal Besaran Dampak Resiko Pada Tahap Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003) 
 
Tabel 2.6.  Nilai Tipikal Besaran Dampak Resiko Pada Tahap Pasca Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Pusat Litbang Prasarana Transportasi (2003) 
 
 Rumus perhitungan resiko berdasarkan Pusat Litbang Prasarana 
Transportasi (2003) adalah : 
 
 
Resiko Investasi = Besaran biaya x Probabilitas Resiko x Besaran Dampak 
Resiko 
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2.5.5.  Resiko Sosial 
   Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan 
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar 
(Permendagri No. 32/ 2011). 
 
Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Sosial - Ekonomi  
1. Tahap Pra Konstruksi  
a. Dampak Negatif  
▪ Keresahan masyarakat dan kekhawatiran serta ketidakpuasan atas nilai 
ganti rugi dan lokasi pemindahan terutama yang memiliki lahan pertanian. 
▪ Keresahan masyarakat akan kehilangan pekerjaan. 
▪ Terputusnya hubungan kekerabatan penduduk. 
▪ Terganggunya lalu lintas. 
▪ Meningkatnya resiko kejadian kejahatan dan kecelakaan. 
▪ Peningkatan resiko masalah kesehatan. 
b. Dampak Positif : 
▪ Tersedia mata pencaharian sementara.  
▪ Peningkatan kesempatan kerja. 
2. Tahap Konstruksi  
a. Dampak Negatif 
▪ Akses menuju lokasi pertanian menjadi terhambat karena adanya truk 
pengangkut  bahan bangunan, sehingga menurunkan hasil produksi serta 
panen. 
▪ Mobilisasi tenaga kerja dapat menimbulkan kecemburuan sosial, karena 
tenaga kerja lokal tidak diprioritaskan. 
▪ Pekerjaan tanah, badan jalan dan sistem drainase dapat mengganggu lalu 
lintas. 
▪ Mobilisasi peralatan berat dapat merusak prasarana jalan.  
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b. Dampak Positif  
▪ Kegiatan ekonomi daerah membaik.   
▪ Tersedian mata pencaharian baru.   
3. Tahap Pasca Konstruksi  
a. Dampak Negatif  
▪ Terputusnya hubungan kekerabatan penduduk, karena keberadaan 
bangunan jalan.  
b. Dampak Positif  
▪ Jalan bebas hambatan.   
▪ Adanya mata pencaharian baru. 
▪ Kegiatan ekonomi yang meningkat.  
▪ Mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.  
▪ Nilai lahan lebih tinggi.  
▪ Adanya perbaikan kondisi lingkungan sepanjang koridor proyek.  
4. Tahap Pasca Operasi  
a. Dampak Negatif  
▪ Mata pencaharian berkurang dikarenakan kegiatan pasca operasi hanya 
berupa  pemeliharaan sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang 
lebih.  
b. Dampak Positif  
▪ Peningkatan pendapatan daerah warga yang terlibat dalam pemeliharaan.  
 
Pada penelitian ini tidak dilakukan perhitungan secara finansial terhadap 
resiko sosial. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 
Di dalam tesis Rizki Hari Wahyunarso (2013), dengan judul “Analisa 
penentuan masa konsesi dengan model simulasi pada proyek PPP Jalan Tol 
Kertosono – Mojokerto”, menggunakan 3 (tiga) skenario simulasi untuk 
menentukan masa konsesi yang optimal dengan tetap mempertimbangkan faktor 
risiko dan ketidak pastian. Beberapa faktor risiko dan ketidak pastian meliputi 
risiko pada konstruksi, risiko pada volume lalu lintas dan risiko yang dipengaruhi 
oleh keadaan ekonomi. Proses simulasi di skenario kan dengan 3 (tiga) masa 
konsesi, yaitu 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Metode simulasi menggunakan 
simulasi Montecarlo dengan bantuan software excel @risk versi 5.5.  
Data yang digunakan pada penelitian adalah data pada bisnis pln. 
Penelitian ini tidak membahas mengenai pajak secara detil. Berdasarkan ketiga 
hasil skenario, menunjukkan bahwa tingkat kelayakan investasi berupa nilai mean 
Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) sudah tercapai. Namun 
hasil simulasi dengan masa konsesi 30 tahun dinilai lebih optimal karena 
berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai minimum IRR sudah 
melampaui suku bunga rata-rata bank pemerintah. Sedangkan berdasar pada 
rencana bisnis PT. Marga Harjaya Infrastruktur bahwa masa konsesi sepanjang 35 
tahun dinilai terlalu panjang masa konsesinya apabila dibandingkan dengan hasil 
ketiga skenario tersebut diatas. 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan tentang tahapan yang akan 
dilakukan dalam penelitian, yang meliputi : jenis penelitian, kerangka penelitian, 
studi NSPM, data penelitian, dan tahapan penelitian. 
3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan analisis finansial pada sebuah investasi jalan 
tol secara eksploratif dan deskriptif. Analisis finansial pada dasarnya adalah sebuah 
analisis arus kas yang melibatkan arus dana yang keluar dan masuk pada suatu 
investasi. Studi eksploratif dan deskriptif digunakan untuk memahami dan 
mengetahui resiko yang terjadi pada tahap pra konstruksi & konstruksi dan tahap 
operasi pada pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto.  
Pada penelitian ini terjadi keterlambatan pada tahapan pengadaan tanah 
dan pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan jadwal, sehingga operasional 
jalan tol mundur dan akhirnya akan berpengaruh pada biaya investasi dan masa 
konsesi. Penentuan faktor diskonto merupakan faktor penting pada analisis 
finansial. Analisis finansial penentuan masa konsesi dilakukan dengan 2 (dua) 
metode yaitu analisis finasial tanpa resiko dan analisis finasial dengan resiko. 
Adapun analisis resiko meliputi tahap pra konstruksi & konstruksi, dan tahap 
operasi. 
 
3.2. Kerangka Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis dampak 
keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi terhadap masa konsesi 
pada pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. Adapun kerangka penelitian 
ditampilkan pada Gambar 3.1. 
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RUMUSAN PERMASALAHAN 
1. Bagaimanakah bentuk Bisnis Plan antara Pemerintah dan Investor pada pembangunan Jalan 
Tol Kertosono – Mojokerto? 
2. Bagaimanakah implementasi Bisnis Plan terhadap realisasi pada pembangunan Jalan Tol 
Kertosono – Mojokerto? 
3. Bagaimanakah penentuan faktor diskonto yang akan digunakan pada perhitungan analisis 
finansial pada penelitian ini? 
4. Bagaimanakah penentuan resiko yang mungkin terjadi pada perhitungan analisis finansial 
penelitian ini? 
5. Bagaimanakah perhitungan analisis finansial tanpa resiko pada penelitian ini? 
6. Bagaimanakah perhitungan analisis finansial dengan resiko pada penelitian ini? 
7. Bagaimanakah dampak keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi 
terhadap masa konsesi pada pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono? 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
TOPIK 
Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi 
Terhadap Masa Konsesi Pada Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto 
TUJUAN PENELITIAN 
1. Analisis bentuk Bisnis Plan antara Pemerintah dan Investor pada pembangunan Jalan Tol 
Kertosono – Mojokerto. 
2. Analisis kesesuaian implementasi Bisnis Plan terhadap realisasi pada pembangunan Jalan 
Tol Kertosono – Mojokerto. 
3. Analisis penentuan faktor diskonto yang akan digunakan pada perhitungan analisis 
finansial pada penelitian ini. 
4. Analisis resiko yang mungkin terjadi pada perhitungan analisis finansial penelitian ini. 
5. Analisis finansial tanpa resiko yang terjadi pada penelitian ini. 
6. Analisis finansial dengan resiko yang terjadi pada penelitian ini. 
7. Analisis dampak keterlambatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi terhadap 
masa konsesi pada pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono. 
 
LATAR BELAKANG 
1. Terdapat ketidaksesuaian antara Bisnis Plan dengan realisasi pada pembangunan Jalan Tol 
Mojokerto -  Kertosono, yaitu terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pengadaan tanah dan 
pelaksanaan konstruksi.  
2. Penelitian sebelumnya dirasa masih kurang sempurna. 
3. Keterlambatan menimbulkan kenaikan biaya investasi, mundurnya operasional, dan 
berdampak terhadap masa konsesi. 
4. Resiko investasi jalan tol pada tahap pra konstruksi & konstruksi, dan tahap operasi yang 
harus diperhatikan. 
A 
 
41 
 
STUDI LITERATUR 
1. Jalan Tol 
2. Pengadaan Tanah 
3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 
4. Komponen Analisis Finansial 
5. Minimum Rate of Return (MARR) 
6. Resiko dan Dampak 
7. Konsesi 
8. Dan lain-lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PRIMER 
1. Wawancara dengan narasumber : 
- Tim Pengadaan Tanah (TPT) 
- Perusahaan investasi jalan tol 
2. Survei lapangan 
 
DATA SEKUNDER 
1. Peta jaringan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
2. Bisnis Plan Pembangunan Jalan Tol Kertosono 
– Mojokerto. 
3. Realisasi jadwal dan biaya pengadaan tanah dan 
pelaksanaan konstruksi. 
4. Biaya operasional dan pemeliharaan, dll. 
IDENTIFIKASI BISNIS PLAN 
Identifikasi Bentuk Bisnis Plan : 
a. Lokasi dan fisik Jalan Tol Kertosono – Mojokerto  
b. Biaya investasi, masa konsesi, NPV dan IRR 
c. Jadwal dan Biaya Pengadaan Tanah & Pelaksanaan Konstruksi, serta operasional jalan tol 
 
 
 
 
IDENTIFIKASI BISNIS PLAN TERHADAP REALISASI  
Identifikasi Eksisting 
a. Jadwal dan Biaya Pengadaan Tanah  b. Jadwal & Biaya Pelaksanaan Konstruksi 
c. Biaya Investasi 
 
DATA PENELITIAN 
 
STUDI NSPM 
1. PP No.15/2005 tentang Jalan Tol 
2. Perpres No.36/2005 Jo Perpres 
No.65/2006 dan UU No.12/2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
3. Perpres No.67/2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam 
Penyediaan Infrastruktur, dll. 
A 
 
ANALISIS KOMPONEN ARUS KAS  
a. Pemasukan :  
- Pinjaman/ kredit bank 
- Pendapatan tol : volume LHR dan tarif tol 
b. Pengeluaran : 
- Biaya Pengadaan Tanah dan Konstruksi 
- Pembayaran pinjaman/ kredit bank 
- Operasional dan Pemeliharaan 
- Pajak : PPN, PBB, PPH Orang Pribadi Pasal 21, PPH Badan Pasal 15 
B 
 
ANALISIS PENENTUAN FAKTOR DISKONTO  
a. i = rata – rata kenaikan inflasi 
b. Minimum Attractive Rate of Return (MARR) 
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Gambar 3.1. Kerangka Penelitian 
 
3.3. Studi NSPM (Norma, Standart, Peraturan, dan Manual) 
Adapun NSPM yang digunakan sebagai acuan/ pedoman pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. 
6. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 
2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 
7. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan 
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 
ANALISIS RESIKO 
a. Analisis Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
- Resiko Terhadap Kenaikan Biaya Investasi Pengadaan Tanah dan Konstruksi 
b. Analisis Resiko Pada Tahap Operasi 
- Resiko Terhadap Operasional (Gaji Pegawai) dan Pemeliharaan Jalan Tol 
- Resiko Terhadap Kenaikan Volume LHR 
- Resiko Terhadap Lamanya Kenaikan Tarif Tol 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
B 
 
ANALISIS FINANSIAL  
a. Analisis Finansial Tanpa Resiko 
b. Analisis Finansial Dengan Resiko 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah. 
11. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas usaha 
dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu. 
 
3.4. Data Penelitian 
3.4.1. Data Primer 
Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh dari wawancara 
dengan narasumber. Narasumber berasal dari beberapa instansi yaitu : 
1. Tim Pengadaan Tanah (TPT) melalui Satker Inventarisasi dan Pengadaan 
Tanah Jalan Tol Kertosono – Mojokerto Kementerian PUPR. 
2. Perusahaan investasi jalan tol : PT. Marga Harjaya Infrastruktur , PT. Jasa 
Marga Tbk, dan PT. Waskita Toll Road. 
 
3.4.2. Data Sekunder 
Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini diperoleh dari 
dokumen yang terkait dengan Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto dari 
awal dimulai proyek sampai dengan saat ini. Data-data tersebut diantaranya :  
1. Peta jaringan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
2. Bisnis Plan Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
3. Realisasi jadwal dan biaya pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi. 
4. Biaya Operasional dan pemeliharaan 
5. Data rencana LHR Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
6. Dan data -  data lain yang diperlukan. 
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3.5.  Tahapan Penelitian 
3.5.1. Identifikasi Bisnis Plan 
Pada tahapan identifikasi bisnis plan, dilakukan analisis mengenai bentuk 
bisnis plan antara Pemerintah dan Investor untuk mengetahui :  
a. Lokasi dan fisik Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. 
b. Biaya investasi, masa konsesi, NPV dan IRR. 
c. Jadwal dan biaya pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, dan operasional 
jalan tol. 
 
3.5.2.  Identifikasi Bisnis Plan Terhadap Realisasi  
Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi implementasi bisnis plan 
terhadap kondisi eksisting pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto yaitu : 
a. Jadwal dan biaya pengadaan tanah (rencana dan realisasi) 
b. Jadwal dan biaya pelaksanaan konstruksi (rencana dan realisasi) 
c. Rencana Operasional jalan tol. 
 
3.5.3. Analisis Komponen Arus Kas   
Tahap selanjutnya adalah analisis arus kas yang meliputi pemasukan dan 
pengeluaran. Adapun komponen penyusun pemasukan dan pengeluaran adalah : 
1. Pemasukan, meliputi : 
a. Pencairan pinjaman/ kredit bank 
b. Pendapatan tol, yang meliputi volume LHR dan tarif tol 
2. Pengeluaran 
a. Biaya pengadaan tanah dan biaya pelaksanaan konstruksi 
b. Pembayaran pinjaman/ kredit bank 
c. Biaya operasional (gaji pegawai) dan biaya pemeliharaan jalan tol 
d. Biaya Pajak, yang meliputi : 
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) 
- Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) 
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3.5.4. Analisis Penentuan Faktor Diskonto  
 Pada analisis penentuan faktor diskonto pada penelitian ini menggunakan 
2 (dua) metode, yaitu  
1. Faktor Diskonto (i) adalah rata – rata kenaikan Inflasi. 
Rata – rata kenaikan inflasi diambil dari data tingkat inflasi yang terjadi di 
Indonesia kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. 
2. MARR (Minimum Attractive Rate of Return) 
MARR merupakan penjumlahan dari rata-rata kenaikan inflasi ditambah 
keuntungan perusahaan tanpa resiko. 
 
3.5.5. Analisis Resiko 
Penentuan untuk analisis resiko dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu : 
1. Tahap pra konstruksi & konstruksi. 
Analisis resiko pada  tahap pra konstruksi & konstruksi dilakukan dengan 
wawancara pada 3 (tiga) perusahaan investasi jalan tol, yaitu PT. Marga 
Harjaya Infrastruktur, PT. Jasa Marga Tbk, dan PT. Waskita Toll Road. 
2. Tahap operasi.  
Analisis resiko pada tahap operasi dilakukan dengan diskusi dari badan usaha 
jalan tol yang telah beroperasi yaitu PT. Jasa Marga Tbk, terhadap kenaikan 
biaya operasional (gaji pegawai) & pemeliharaan jalan tol, kenaikan volume 
lalu lintas dan kenaikan tarif tol pada umumnya yang telah terjadi. 
 
3.5.6. Analisis Finansial 
Analisis finansial dilakukan untuk mendapatkan masa konsesi. Analisis 
finansial ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu : 
1. Analisis finansial tanpa resiko dengan i dan MARR 
2. Analisis finansial dengan resiko (tahap pra konstruksi & konstruksi, dan tahap 
operasi) 
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BAB 4 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 
Lokasi objek penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Kertosono-
Mojokerto, yang berada di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto dan 
Kabupaten Jombang, melewati 10 (sepuluh) kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) 
desa. Peta lokasi objek penelitian, ditampilkan pada Gambar 4.1. Nama desa dan 
kecamatan yang dilewati Jalan Tol Kertosono-Mojokerto ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 
 
4.1.1. Letak Geografis dan Topografi 
Berdasarkan garis batas koordinatnya, Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 
terletak diantara 112o 20’01” - 112o 52’30” Bujur Timur dan 07o 25’18” - 07o 30’00” 
Lintang Selatan. Jalan Tol Kertosono – Mojokerto merupakan bagian dari Jaringan 
Jalan Tol Lintas Tengah Jawa Timur (Seksi II dari Jaringan Jalan Tol Surabaya 
Solo). Adapun batas - batas administrasif sebagai berikut : 
a. Pada awal proyek (Sta 0+000), Jalan Tol Kertosono – Mojokerto berbatasan 
dengan akhir ruas Jalan Tol Surabaya – Mojokerto, berada di Desa Canggu, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. 
b. Pada akhir proyek (Sta 40+500), Jalan Tol Kertosono – Mojokerto berbatasan 
dengan Jalan Tol Kertosono – Ngawi, berada di Desa Gondangmanis, 
Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang. 
Secara topografi Jalan Tol Kertosono – Mojokerto berada pada daerah 
persawahan dan kebun tebu, dengan kemiringan relatif datar. Pada Sta. 33+400 - 
Sta. 34+055, terdapat pada daerah perbukitan dengan variasi ketinggian 19 - 60 m 
DPL (terdapat satu bukit dengan ketinggian 60 m). 
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4.1.2. Tata Guna Lahan 
Luas total lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono 
– Mojokerto adalah 330,40 Ha. Dengan pembagian sebagai berikut : 
a. Sebagian besar berupa Ladang dan Lahan Persawahan Beririgasi Teknis 
(310,26 Ha atau 93,9%). 
b. Sebagian kecil berupa Kawasan Pemukiman (20,13 Ha atau 6,09%).  
 
Adapun secara rinci pembagian lahan pembangunan Jalan Tol Kertosono – 
Mojokerto sebagai berikut : 
a. Kabupaten Mojokerto, dengan total luas lahan adalah 54,70 Ha, terdiri dari : 
- Luas Sawah/ tegalan   = 49,58 Ha (90,65%)  
- Luas Pemukiman   = 5,11 Ha (9,35%) 
b. Kabupaten Jombang dengan total luas lahan adalah 275,70 Ha, terdiri dari : 
- Luas Sawah/ tegalan   = 260,67 Ha (94,55%)  
- Luas Pemukiman   = 15,02 Ha (5,45%) 
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Gambar 4.1. Peta Lokasi Jalan Tol Kertosono - Mojokerto 
(Sumber : PT. Marga Hargaya Infrastruktur, 2016)
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Tabel 4.1. Desa dan Kecamatan Yang Dilewati Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 
NO. DESA KECAMATAN KABUPATEN/ KOTA 
1. Canggu Jetis Mojokerto 
2. Penompo Jetis Mojokerto 
3. Sidoharjo Gedeg Mojokerto 
4. Terusan Gedeg Mojokerto 
5. Kematren Gedeg Mojokerto 
6. Pagerluyung Gedeg Mojokerto 
7. Gedeg Gedeg Mojokerto 
8. Blimbing Kesamben Jombang 
9. Jombok Kesamben Jombang 
10. Kendalsari Sumobito Jombang 
11. Carangrejo Kesamben Jombang 
12. Watudakon Kesamben Jombang 
13. Kedungmlati Kesamben Jombang 
14. Kedungbetik Kesamben Jombang 
15. Tengaran Peterongan Jombang 
16. Sumberagung Peterongan Jombang 
17. Kedunglosari Tembelang Jombang 
18. Tampingmojo Tembelang Jombang 
19. Pesantren Tembelang Jombang 
20. Mojokrapak Tembelang Jombang 
21. Sidomulyo Megaluh Jombang 
22. Plosogeneng Jombang Jombang 
23. Banjardowo Jombang Jombang 
24. Sumberjo Jombang Jombang 
25. Balongsari Megaluh Jombang 
26. Plosogenuk Perak Jombang 
27. Karangdagangan Bandar Kedungmulyo Jombang 
28. Tinggar Bandar Kedungmulyo Jombang 
29. Banjarsari Bandar Kedungmulyo Jombang 
30. Pucangsimo Bandar Kedungmulyo Jombang 
31. Berangkal Bandar Kedungmulyo Jombang 
32. Brodot Bandar Kedungmulyo Jombang 
33. Gondang Manis Bandar Kedungmulyo Jombang 
34. Bandar Kedung Mulyo Bandar Kedungmulyo Jombang 
35. Kayen Bandar Kedungmulyo Jombang 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
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4.1.3.  Pembagian Seksi Jalan Tol 
Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto dibagi 
menjadi 4 (empat) seksi, yaitu : 
1. Seksi 1 (Bandar – SS. Jombang) 
- Awal proyek Sta. 39+600 sampai dengan akhir proyek Sta. 24+900. 
- Berada di Ds. Pucangsimo, Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang s/d 
Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. 
- Panjang jalan tol 14,70 Kilometer. 
2. Seksi 2 (SS. Jombang – SS. Mojokerto Barat) 
- Awal proyek Sta. 24+900 sampai dengan akhir proyek Sta. 5+000. 
- Berada di Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang s/d Ds. 
Pagerluyung, Kec.Gedeg, Kab. Mojokerto. 
- Panjang jalan tol 19,90 Kilometer. 
3. Seksi 3 (SS. Mojokerto Barat – SS. Mojokerto Utara) 
- Awal proyek Sta. 5+000 sampai dengan akhir proyek Sta. 0+002. 
- Berada di Ds. Pagerluyung, Kec. Gedeg, Kab.Mojokerto s/d Ds. Canggu, 
Kec. Jetis, Kab. Mojokerto. 
- Panjang jalan tol 5,0 Kilometer. 
4. Seksi 4 (SS. Kertosono - SS. Bandar) 
- Awal proyek Sta. 39+600 sampai dengan akhir proyek Sta. 40+500. 
- Berada di Ds. Pucangsimo, Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang 
s/d Ds. Gondangmanis, Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang. 
- Panjang jalan tol 0,9 Kilometer. 
 
Untuk pembagian 4 (empat) seksi Jalan Tol Kertosono-Mojokerto ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. sebagai berikut :
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Gambar 4.2. Pembagian 4 (empat) Seksi Jalan Tol Kertosono – Mojokerto  
(Sumber : PT. Marga Hargaya Infrastruktur, 2016)
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4.1.4. Legalitas Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto  
Legalitas pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto telah ditetapkan 
sesuai dengan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Jalan 
Bebas Hambatan (Tol) Kertosono – Mojokerto adalah sebagai berikut : 
1. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 
188/21/KPTS/013/2007 tanggal 24 Januari 2007 yaitu meliputi 2 (dua) 
Kabupaten, 10 (sepuluh) Kecamatan, dan 35 (tiga puluh lima) Kelurahan/ 
Desa, dengan panjang 41,600 Km dan dengan luas 3.215.060 M2, dan 
diperbarui dengan ; 
2. SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/138/KPTS/013/2008 tanggal 18 
Maret 2008 yaitu meliputi 2 (dua) Kabupaten, 10 (sepuluh) Kecamatan, dan 
35 (tiga puluh lima) Kelurahan/ Desa, dengan panjang 40,500 Km dan 
dengan luas 3.304.000 M2, dan menunjuk ; 
3. Surat Departemen Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) Nomor : 352/BPJT/120/JL.C.1.C3/2008 tanggal 14 Mei 2008, 
ditetapkan bahwa Jalan Tol Kertosono – Mojokerto adalah : 
a. Panjang jalan tol : 40,500 Km, dibagi dalam 4 (empat) seksi. 
b. Luas lahan  : 2.997.394 M2 
c. Jumlah Desa : 35 (tiga puluh lima) Desa 
d. Jumlah Kecamatan : 10 (sepuluh) Kecamatan  
e. Jumlah Kabupaten : 2 (dua) wilayah Kabupaten 
 
Pada pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini, menggunakan 
kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dengan sistem Build Operate 
Transfer (BOT) dengan pemberian konsesi sebagai imbalan. Adapun identitas 
Investor yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah sebagai berikut : 
1. Nama Perusahaan : PT. Marga Harjaya Infrastruktur 
2. Jenis Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT) 
3. Alamat Perusahaan : Akses Jalan Tol Kertosono – Mojokerto 
  Ds. Pesantren, Kec.Tembelang Kab. Jombang 
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4.2. Identifikasi Bisnis Plan  
Penyelenggaraan pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto 
merupakan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) antara Pemerintah dan 
Investor. Pihak pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT) sebagai Badan Usaha yang diberikan wewenang oleh Menteri. Sebagai 
pihak investor adalah PT. Marga Harjaya Infrastruktur, salah satu kontraktor swasta 
yang telah memenuhi kualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol. 
Skema pembiayaan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini menggunakan 
sistem kerjasama secara Build Operate Transfer (BOT) dengan pemberian hak 
konsesi sebagai imbalan/ kompensasi. Sistem BOT pada pembangunan jalan tol ini 
artinya pihak swasta mendanai, membangun, dan mengoperasikan sarana 
infrastruktur jalan tol selama periode waktu tertentu, kemudian mengembalikan 
kembali kepada pemerintah. Selama masa konsesi yang meliputi masa konstruksi 
dan masa operasional dilakukan oleh pihak swasta. 
Bisnis plan merupakan rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis 
secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan 
sebuah usaha bisnis. Sebelum berinvestasi investor telah menyusun sebuah bisnis 
plan yang berisi tentang prediksi/ rencana cashflow suatu usaha tersebut akan 
menguntungkan atau tidak selama umur investasi dengan memperhatikan faktor-
faktor lain sebelum memutuskan untuk berinvestasi, diantaranya adalah hilangnya 
kesempatan memperoleh tingkat suku bunga tertinggi, misalnya dengan 
menempatkan suku bunga deposito sebagai faktor investasi yang paling aman. 
Lama waktu penempatan suatu investasi juga merupakan hal penting bagi investor 
karena berkaitan dengan lama waktu pengembalian kembali investasi yang 
dikeluarkan, keuntungan yang diharapkan, resiko yang mungkin terjadi, dan 
pengaruh inflasi terhadap nilai uang di masa mendatang. 
Berdasarkan Bisnis Plan PT. Marga Harjaya Infrastruktur untuk 
pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini, didapatkan hasil identifikasi 
awal untuk biaya investasi, masa konsesi, jadwal pengadaan tanah dan pelaksanaan 
konstruksi, dan biaya pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi. 
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4.2.1. Komponen Biaya Investasi Jalan Tol 
Biaya investasi pada Bisnis Plan pembangunan jalan tol Kertosono – 
Mojokerto adalah Rp. 3.470.950.146.000,- dan terdiri dari 11 (sebelas) komponen. 
Untuk rincian komponen investasi ditampilkan pada tabel 4.2 dibawah ini. 
 
Tabel 4.2. Komponen Biaya Investasi 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016 
 
Adapun uraian dari tabel 4.2 adalah sebagai berikut : 
1. Biaya Konstruksi  
Biaya konstruksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu 
proyek, termasuk didalamnya adalah biaya bahan/ material, biaya peralatan, dan 
upah tenaga kerja. Anggaran biaya konstruksi pada pembangunan jalan tol 
Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp. 2.407.078.984.000,-. 
2. Peralatan tol 
Peralatan tol yang dimaksud adalah seluruh fasilitas pendukung yang 
dibutuhkan pada saat pengoperasian jalan tol, sebagai contoh bangunan gerbang 
pembayaran, peralatan, dan sistem yang digunakan. Anggaran biaya peralatan 
tol pada pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar 
Rp.21.462.500.000,-. 
3. Design 
Pekerjaan konstruksi sangat komplek, sehingga perlu design/ perencanaan yang 
matang supaya tercapai tujuan proyek yaitu hasil yang bermutu, tepat biaya dan 
tepat waktu. Adapun tujuan perencanaan adalah menghasilkan suatu rencana 
bangunan yang akan dibangun, dengan memperhatikan faktor alternatif yang 
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diambil pada umumnya adalah layak dari segi teknis, biaya dan waktu. 
Anggaran biaya design pada pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini 
sebesar Rp. 13.000.000.000,- 
4. Biaya Supervisi 
Supervisi/ pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan suatu perencanaan 
agar didapatkan hasil yang sesuai rencana. Adapun tujuan dari supervisi adalah 
agar tercapai mutu sesuai rencana, tercapai tepat waktu sesuai rencana, dan 
tercapainya pendanaan sesuai rencana dan efisien. Anggaran biaya untuk 
supervisi pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar 
Rp.42.000.000.000,- 
5. Contingency 
Contingency Cost adalah dana yang disediakan sebagai cadangan untuk 
menghadapi ketidakpastian yang berkaitan dengan proyek konstruksi. 
Contingency cost kontraktor dapat dipandang sebagai suatu perkiraan biaya dari 
risiko akibat kondisi ketidakpastian yang akan dihadapi oleh kontraktor dalam 
masa pelaksanaan suatu proyek. Anggaran biaya contingency pada 
pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp. 26.000.000.000,- 
6. Eskalasi 
Eskalasi adalah penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi 
tenaga kerja, bahan konstruksi, energi dan peralatan terhadap nilai kontrak saat 
penawaran (Cornell, 2010). Anggaran biaya eskalasi pada pembangunan jalan 
tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp. 138.039.627.000,- 
7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau 
jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak 
tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain sebagai pemungut, 
yang bukan penanggung pajak. Anggaran biaya untuk PPN pada pembangunan 
jalan tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp. 264.758.111.000,-. 
8. Pra Operasi (Overhead) 
Biaya overhead dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu biaya overhead kantor 
dan biaya overhead proyek. Biaya overhead kantor merupakan alokasi beban 
kantor kepada proyek. Biaya overhead kantor adalah biaya yang tak langsung 
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terlibat pada proyek konstruksi yang terdapat pada kantor, yang dibebankan ke 
tiap proyek (Taylor, 1994). Sedangkan biaya overhead proyek merupakan biaya 
yang terjadi di lokasi konstruksi, tetapi tidak secara langsung terkait dengan 
item pekerjaan (Bennett, 2003). Anggaran biaya overhead pada pembangunan 
jalan tol Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp. 36.106.185.000,- 
9. Biaya pengadaan lahan  
Biaya pengadaan lahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh investor, termasuk 
didalamnya biaya kegiatan konsultasi publik, biaya ganti rugi pelepasan hak/ 
pembebasan lahan, honor Tim Pembebasan Tanah (TPT), sewa alat, dan lain-
lain. Anggaran biaya pembebasan lahan untuk 4 (empat) seksi pada 
pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto sebesar Rp. 235.544.375.000,- 
10. IDC (Interest During Construction) 
IDC adalah suatu angka besaran penyesuaian harga guna menampung resiko 
perkembangan (eskalasi harga) tenaga, material atau bahan, dan peralatan 
proyek, serta beban operasi lainnya. Angka ini dapat dianggap sebagai besaran 
penyesuaian harga yang berfungsi untuk menampung atau mengcover resiko 
atas terjadinya kenaikan harga komponen proyek dan menampung biaya beban 
bunga modal, serta biaya operasional lain dalam proyek seperti biaya tidak 
langsung, seperti gaji personil, sewa kantor, telepon, air, listrik, perjalanan dan 
akomodasi, biaya dokumentasi, biaya notaris, peralatan kecil dan material habis 
pakai (Soepartono, 1999). Anggaran biaya IDC pada pembangunan jalan tol 
Kertosono – Mojokerto ini sebesar Rp.221.960.364.000,- 
11. Finansial Cost 
Finansial cost adalah biaya, bunga dan biaya lainnya yang terlibat dalam 
peminjaman uang untuk membangun atau membeli aset. Total biaya yang 
berhubungan dengan mengamankan keuangan untuk pengaturan proyek yaitu 
pembayaran bunga, biaya pendanaan yang dibebankan oleh lembaga keuangan 
perantara, dan biaya atau gaji dari setiap personil yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proses pembiayaan. Anggaran biaya finansial cost pada 
pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini adalah sebesar 
Rp.65.000.000.000,- 
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4.2.2. Data Teknis Jalan Tol 
Data teknis jalan tol merupakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan 
pada Bisnis Plan pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto. Data teknis ini 
menjelaskan panjang ruas, mulai beroperasi, kecepatan rencana, komposisi lalu 
lintas golongan I : II : III : IV : V, dan jumlah lajur untuk 4 (empat) seksi. Adapun 
data tersebut ditampilkan pada tabel 4.3 dibawah ini. 
 
Tabel 4.3. Data Teknis Jalan Tol 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016 
 
Adapun uraian dari tabel 4.3 adalah sebagai berikut : 
1. Panjang ruas jalan tol Seksi 1 dan Seksi 4 adalah 15,6 km dan berada pada St. 
Kertosono – Bandar – Jombang. Panjang ruas jalan tol Seksi 2 adalah 19,9 km 
dan berada pada St. Jombang – Mojokerto Barat. Panjang ruas jalan tol Seksi 
3 adalah 5 km dan berada pada St. Mojokerto Barat – Mojokerto Utara. 
2. Seluruh seksi direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2014. 
3. Kecepatan rencana seluruh seksi direncanakan 80 km/ jam. 
4. Untuk Seksi 1 komposisi volume lalu lintas gol. I : II : III : IV : V = 12.444 : 4 
198 : 816 : 953 : 159. Untuk Seksi 2, komposisi volume lalu lintas gol. I : II : 
III : IV : V = 14.864 : 5.145 : 766 : 931 : 140, dan untuk Seksi 3, komposisi 
volume lalu lintas gol. I : II : III : IV : V = 17.339 : 7.046 : 1.131 : 903 : 191. 
5. Seluruh seksi direncanakan dengan lajur 2 x 2. 
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4.2.3. Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi 
Sesuai dengan Bisnis Plan, pada pembangunan jalan tol Kertosono – 
Mojokerto ini, 4 (empat) seksi beroperasi seluruhnya pada tahun 2014. Adapun 
rencana pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi pada Bisnis Plan dan 
dengan jadwal yang ditampilkan pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
Pada bisnis plan pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini, jadwal 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk 4 (empat) seksi dilakukan secara bersama, 
yaitu dimulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Anggaran biaya 
pengadaan tanah adalah Rp. 235.544.375.000,- 
2. Pelaksanaan Konstruksi 
Pada bisnis plan pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini, jadwal 
pelaksanaan konstruksi untuk 4 (empat) seksi dilakukan secara bersama, yaitu 
dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Anggaran biaya 
pelaksanaan konstruksi adalah Rp. 2.407.078.984.000,-. 
 
Tabel 4.4. Rencana Jadwal Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan Konstruksi 
 
 
 
 
 
      Sumber Data : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
4.2.4. Masa Konsesi  
Masa konsesi adalah kontrak jangka panjang yang diberikan pemerintah 
kepada swasta atas jasa pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian pada suatu 
infrastruktur publik. Konsesi bagi pihak swasta adalah suatu bentuk periode 
pengembalian suatu investasi yang didapatkan setelah melalui perhitungan dan 
analisis kelayakan investasi. Penentuan masa konsesi adalah sangat penting, Karena 
jika terlalu pendek bagi swasta, keuntungan akan lebih kecil dan faktor resiko akan 
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lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika masa konsesi terlalu panjang, akan 
mengakibatkan kerugian pada puhak pemerintah selaku pemilik aset. 
Masa konsesi yang disepakati pada kerjasama pembangunan jalan tol 
Kertosono – Mojokerto ini adalah 35 (tiga puluh lima) tahun. Pelaksanaan masa 
konsesi adalah meliputi masa konstruksi dan masa operasi yang dilakukan oleh 
pihak swasta. Sesuai dengan bisnis plan dengan masa konstruksi yang dimulai pada 
tahun 2008, diperkirakan masa konsesi adalah sampai dengan tahun 2043. 
Pada Bisnis Plan PT. Marga Harjaya Infrastruktur ini, dengan perhitungan 
masa konsesi selama 35 (tiga puluh lima tahun), diperoleh nilai keuntungan berupa 
NPV adalah sebesar Rp. 4.131.794.000.000,- dengan tingkat suku bunga 
pengembalian IRR adalah 17,8% (PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016). 
 
4.3. Identifikasi Kondisi Eksisting 
4.3.1. Pengadaan Tanah 
Pengadaan tanah merupakan kegiatan pada tahap pra konstruksi. Pada 
pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini rencana awal pada bisnis plan 
pengadaan tanah dimulai secara bersamaan pada tahun 2007 dan direncanakan akan 
selesai pada tahun 2009. Adapun rencana dan realisasi jadwal pengadaan tanah 
pembangunan Jalan Tol Kertosono ditampilkan pada tabel 4.5 dibawah ini. 
 
Tabel 4.5. Rencana dan Realisasi Jadwal Pengadaan Tanah   
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
Pada implementasinya pelaksanaan pengadaan tanah, seluruh seksi 
mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan. Keterlambatan ini tidak sesuai 
dengan rencana awal sehingga berpengaruh terhadap realisasi biaya pelaksanaan 
pengadaan tanah. Realisasi biaya investasi untuk pengadaan tanah dilakukan secara 
bertahap untuk tiap seksi. Adapun komponen pada pengadaan tanah adalah biaya 
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pembayaran uang ganti rugi tanah, biaya operasional pelaksanaan, serta biaya lain-
lain. Rencana dan realisasi biaya pengadaan tanah ditampilkan pada tabel 4.6 
dibawah ini. 
 
Tabel 4.6. Rencana dan Realisasi Biaya Pengadaan Tanah   
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
Uraian pada tabel 4.6 adalah sebagai berikut : 
1. Anggaran biaya pengadaan tanah pada Seksi 1 sebesar Rp.116.971.970.954,-, 
tetapi pada realisasinya tidak terdapat perubahan biaya. 
2. Anggaran biaya pengadaan tanah pada Seksi 2 sebesar Rp. 130.438.500.000, 
pada realisasinya terdapat penambahan biaya menjadi Rp. 173.485.646.285,-.  
3. Anggaran biaya pengadaan tanah pada Seksi 3 sebesar Rp. 50.993.600.000,-, 
pada realisasinya terdapat penurunan biaya menjadi Rp. 44.015.111.049,-.    
4. Anggaran biaya pengadaan tanah pada Seksi 4 sebesar Rp. 5.667.360.000,-, 
pada realisasinya terdapat penurunan biaya menjadi Rp. 4.555.034.300,-. 
5. Total biaya pengadaan tanah rencana adalah Rp. 304.071.430.954,- akibat 
terjadinya keterlambatan pelaksanaan maka mengalami kenaikan menjadi 
Rp.339.027.763.588,-. Kenaikan biaya uang ganti rugi pengadaan tanah   
sebesar Rp. 34.956.331.634,-. Biaya tersebut belum termasuk biaya  BOP dan 
biaya pendukung. 
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4.3.2. Pelaksanaan Konstruksi 
Pelaksanaan konstruksi pada pembangunan Jalan Tol Kertosono – 
Mojokerto ini rencana awal adalah dimulai pada tahun 2007 dan direncanakan akan 
selesai seluruhnya pada tahun 2012. Rencana dan realisasi jadwal pelaksanaan 
konstruksi ditampilkan pada tabel 4.7 dibawah ini. 
 
Tabel 4.7. Rencana dan Realisasi Jadwal Pelaksanaan Konstruksi   
 
 
 
 
 
Sumber Data : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
Pada implementasinya, pelaksanaan konstruksi mengalami keterlambatan 
dalam pelaksanaan dan penyelesaian. Keterlambatan dari rencana awal ini tidak 
sesuai dengan rencana sehingga seharusnya akan berpengaruh terhadap realisasi 
biaya pelaksanaan konstruksi. Rencana dan Realisasi Biaya Pelaksanaan 
Konstruksi ditampilkan pada Tabel 4.8 dibawah ini. 
 
Tabel 4.8. Rencana dan Realisasi Biaya Pelaksanaan Konstruksi   
  
 
 
 
 
Sumber Data : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
Dari data yang diperoleh dari Investor, ternyata tidak terdapat perubahan 
untuk biaya konstruksi. 
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4.3.3. Rencana Operasional 
Berdasarkan hasil diskusi dengan Investor, rencana operasional jalan tol 
dimulai seluruhnya pada tahun 2014. Tetapi realisasinya, jalan tol yang telah 
beroperasi adalah Seksi 1 yaitu sejak tahun 2015. Rencana realisasi operasional 
jalan tol ditampilkan pada tabel 4.9. 
Tabel 4.9. Operasional Jalan Tol 
 
 
 
 
Sumber Data : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
 
Dari tabel 4.9, telah terjadi keterlambatan pada operasional jalan tol, hal 
ini akan berpengaruh terhadap pendapatan tol yang merupakan faktor utama 
pemasukan. Seksi 1 yang direncanakan beroperasi di tahun 2014 mengalami 
keterlambatan 1 (satu) tahun dari rencana, dan 3 (tiga) seksi lainnya juga mengalami 
keterlambatan dalam operasional. Dari beberapa tabel diatas, dapat ditampilkan 
tabel gabungan yang merupakan gabungan antara rencana bisnis plan dan 
implementasi yang ditampilkan pada tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10. Rencana dan Realisasi Jadwal Pengadaan Tanah dan Pelaksanaan 
Konstruksi dan Operasional Jalan Tol 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : tabel 4.5, tabel 4.7, dan tabel 4.9. 
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4.4. Analisis Komponen Arus Kas  
4.4.1. Pengadaan Tanah 
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan atau pengadaan 
tanah pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto dilakukan secara penuh oleh 
Investor, yaitu PT. Marga Harjaya Infrastruktur. Pelaksanaan kegiatan tetap 
berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pengeluaran biaya 
pengadaan tanah secara rinci ditampilkan pada tabel 4.11. 
Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk 4 (empat) seksi pada 
pembangunan jalan tol Kertosono – Mojokerto ini dilakukan secara bertahap, 
dikarenakan terdapatnya permasalahan pada faktor eksternal yang terjadi 
dilapangan.  Pada realisasinya pengadaan tanah ini mengalami keterlambatan pada 
pelaksanaan, sehingga menyebabkan kenaikan pada biaya investasi. Biaya untuk 
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : 
1. Pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) tanah 
Pembayaran uang ganti rugi tanah pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah 
ini dilakukan setelah semua persyaratan BPN terpenuhi. Tata cara pembayaran 
adalah dengan titipan pada Pengadilan Negeri setempat. 
2. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) 
Biaya operasional dan pelaksanaan (BOP) meliputi biaya honor dan perjalanan 
rapat Tim Pengadaan Tanah (TPT). 
3. Biaya pendukung 
Biaya pendukung pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah ini cukup besar. 
Biaya pendukung meliputi biaya survey lokasi, biaya sosialisasi, biaya 
penitipan Uang Ganti Rugi (UGR) di Pengadilan, biaya ukur tanah yang 
dilakukan oleh Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN), biaya pembuatan patok 
bidang, dan lain-lain. 
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Tabel 4.11. Pengeluaran Biaya Pengadaan Tanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016.
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 Adapun uraian dari tabel 4.11 diatas sebagai berikut : 
1. Pengeluaran kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pengadaan tanah dimulai sejak 
tahun 2007. Pada tahun ini, biaya yang dikeluarkan adalah biaya tahap persiapan, 
yaitu terdiri dari biaya operasional pelaksanaan dan biaya pendukung.  
a. Biaya operasional dan pelaksanaan, meliputi biaya honor dan perjalanan rapat 
Tim Pengadaan Tanah, dimulai tahun 2007 sebesar Rp. 742.349.400,- tahun 
2008 sebesar Rp. 867.529.200,-, dan seterusnya sampai tahun 2016. Sehingga 
total biaya biaya operasional dan pelaksanaan sebesar Rp. 8.055.461.309,- 
b. Biaya pendukung, meliputi biaya survey lokasi, biaya sosialisasi, biaya 
penitipan uang ganti rugi di Pengadilan, biaya ukur tanah yang dilakukan oleh 
Tim BPN, biaya pembuatan patok bidang, dll, dimulai tahun 2007 sebesar 
Rp.1.051.816.000,-, tahun 2008 sebesar Rp. 728.876.000,- dan seterusnya 
sampai tahun 2016. Sehingga total biaya pendukung sebesar 
Rp.4.638.098.115,- 
2. Seksi 1 (St. Bandar – Jombang), pembayaran uang ganti rugi tanah dilakukan 
bertahap 6 (enam) kali tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2014. Tahap 1 
pembayaran dilakukan tahun 2008 sebesar Rp. 29.828.939.595,-. Tahap 2 tahun 
2009 sebesar Rp. 40.507.664.800,- dan seterusnya. Sehingga total biaya 
pembayaran uang ganti rugi tanah untuk seksi 1 sebesar Rp.116.971.970.954,-. 
3. Seksi 2 (St. Jombang – Mojokerto Barat), pembayaran uang ganti rugi tanah 
dilakukan bertahap 8 (delapan) kali tahun 2009 – 2016. Tahap 1 pembayaran 
dilakukan tahun 2009 sebesar Rp. 14.348.977.750,-. Tahap 2 tahun 2010 sebesar 
Rp. 51.148.014.700,- dan seterusnya. Sehingga total biaya pembayaran uang 
ganti rugi tanah untuk seksi 2 sebesar Rp.173.485.646.285,-. Dan seterusnya 
untuk seksi 3 dan 4. 
4. Berdasarkan data – data diatas, total biaya untuk pengadaan tanah pelaksanaan 
pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto, meliputi pembayaran uang 
ganti rugi tanah, biaya operasional dan pelaksanaan, dan biaya pendukung untuk 
seluruh seksi adalah sebesar Rp. 351. 721.322.012,-. 
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 Terdapatnya keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan 
Jalan Tol Kertosono - Mojokerto ini menggunakan 2 (dua) regulasi, pada awal 
pelaksanaan menggunakan peraturan lama, yaitu Peraturan Presiden No. 36/2005 Jo 
Peraturan Presiden No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga pelaksanaannya membutuhkan 
waktu yang lama. Pada peraturan tersebut penitipan pembayaran Uang Ganti Rugi 
(UGR) tanah baru dapat dilakukan apabila pembebasan lahan sudah mencapai 
minimal 70% dari luas lahan.  
 Setelah tahun 2014 pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol 
Kertosono ini mulai menggunakan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. Peraturan ini lebih mempersingkat waktu pengadaan tanah, 
dimana tidak terdapat batasan minimal penitipan pembayaran Uang Ganti Rugi tanah.  
Berdasarkan diskusi dengan Tim Pengadaan Tanah, faktor - faktor yang 
berpengaruh terhadap ketidaksesuaian dengan target waktu pelaksanaan pengadaan 
tanah dapat dikarenakan oleh sebab – sebab sebagai berikut, yaitu : 
1. Harga Tanah 
Sesuai dengan Undang - Undang No. 2 Tahun 2012, harga tanah dinilai oleh 
Lembaga Independen (Appraisal) dan ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah 
(Badan Pertanahan Nasional/ BPN). Dengan adanya peraturan ini, Pemilik tanah 
masih banyak yang belum bisa menerima ketetapan harga tersebut, dikarenakan 
para Pemilik tanah tersebut beranggapan bahwa Pembangunan Jalan Tol 
Kertosono – Mojokerto ini bukan merupakan murni untuk kepentingan umum 
melainkan untuk kepentingan bisnis pihak swasta/ investor. 
2. Surat - Surat Tanah/ Alas Hak 
Banyaknya Pemilik tanah yang belum memiliki Surat Kepemilikan (Sertifikat Hak 
Milik/ SHM) atau masih atas nama orang lain. BPN hanya akan melakukan 
pembayaran ganti untung kepada Pemilik tanah yang mempunyai tanah dengan 
Surat Kepemilikan yang resmi, sehingga apabila status tanah tersebut tidak jelas 
maka akan dibutuhkan waktu lagi bagi Pemilik untuk melakukan pengurusan. 
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3. Luas Tanah 
Terdapatnya luasan tanah yang tidak sesuai. Luasan yang tertera pada sertifikat 
hak milik (SHM) tidak sama dengan luasan pada kondisi dilapangan, sehingga 
menyulitkan pihak-pihak yang akan melakukan pengurusan, diantaranya BPN 
pada saat melakukan pengukuran ulang. 
4. Kelas Tanah/ Zoning 
Adanya perubahan kelas tanah dilapangan tidak disertai dengan perubahan di 
sertifikat. Semisal pada saat pengecekan sertifikat, dilapangan adalah berupa 
tanah darat yang telah didirikan bangunan diatasnya, tetapi pada saat akan 
dilakukan penilaian ternyata pada sertifikat tertera tanah sawah. 
5. Status tanah 
Terdapatnya berbagai macam status tanah, diantaranya adalah Tanah BUMN, 
Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa (TKD). Adapun masing-masing proses perijinan 
pelepasan hak berdasarkan status tanah memerlukan waktu yang panjang dengan 
perlakuan yang berbeda juga. Semisal untuk TKD, investor harus mengganti 
tanah tersebut dilokasi lain dengan luasan yang sama, dan apabila Tanah BUMN 
maka investor wajib melakukan suatu kesepakatan sesuai kebijakan masing-
masing perusahaan tersebut. 
6. Sosial 
Adanya sekelompok ekstern yang memanfaatkan keadaan untuk mencari 
keuntungan pribadi, artinya masih terdapat yang bersifat makelar dengan 
menawarkan bantuan untuk membantu pengurusan. Selain itu juga provokasi 
terhadap masyarakat untuk menolak keberadaan proyek dan meminta ganti rugi 
yang tinggi kerap juga terjadi dilapangan. 
 
4.4.2. Pelaksanaan Konstruksi 
Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tahap konstruksi pembangunan jalan tol 
ini dilakukan secara bertahap dan bersamaan dengan pengadaan tanah. Adapun 
pengeluaran biaya pelaksanaan konstruksi ditampilkan pada tabel 4.12. Komponen 
pada pelaksanaan konstruksi meliputi pengeluaran biaya untuk material/ bahan, 
upah pekerja, dan alat.  
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 Tabel 4.12. Pengeluaran Biaya Pelaksanaan Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016.
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Adapun uraian dari tabel 4.12 diatas adalah sebagai berikut : 
1. Seksi 1 (St. Bandar – Jombang), pengeluaran biaya pelaksanaan konstruksi 
dilakukan 3 (tiga) tahap tahun 2009, 2011, dan 2014. Tahap 1 tahun 2009 sebesar 
Rp.1.095.055.012.905,- dengan rincian biaya material Rp.876.044.010.324,- 
biaya upah/ pekerja Rp.109.505.501.290,- dan biaya alat Rp.109.505.501.290,-
Tahap 2 tahun 2011 Rp. 49.775.227.859,- dengan rincian biaya material 
Rp.39.820.182.287,- biaya upah pekerja Rp. 4.977.522.785,- dan biaya alat 
Rp.4.977.522.785,-dan seterusnya. Total biaya pelaksanaan konstruksi seksi 1 
sebesar Rp. 1.259.313.264.841,-. 
2. Seksi 2 (St. Jombang – Mojokerto Barat), pengeluaran biaya pelaksanaan 
konstruksi dilakukan 3 (tiga) tahap tahun 2010, 2014, dan 2017. Tahap 1 tahun 
2010 sebesar Rp. 1.574.892.342.642,- dengan rincian biaya material/ bahan 
Rp.1.181.169.256.981,- biaya upah pekerja Rp. 157.489.234.264,- dan biaya alat 
Rp.236.233.851.396,-. Tahap 2 tahun 2014 sebesar Rp.71.586.015.574,- dengan 
rincian biaya material/ bahan Rp.53.689.511.680,- biaya upah pekerja 
Rp.7.158.601.557,- dan biaya alat Rp. 10.737.902.336,- dan seterusnya. Total 
biaya pelaksanaan konstruksi seksi 2 sebesar Rp.1.811.126.194.039,-. Dan 
seterusnya untuk Seksi 3 dan 4. Sehingga total biaya untuk pelaksaan konstruksi 
untuk 4 (empat) seksi adalah Rp.3.470.950.146.000,- 
 
4.4.3. Modal/ Investasi   
Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 
ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul Halim, 
2005). Bagian output yang digunakan oleh perusahaan swasta guna menghasilkan 
output dimasa mendatang bisa disebut sebagai investasi (Paul R. Krugman dan Maurice 
Obsfeld, 1999). 
Pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini, modal/ 
investasi sepenuhnya ditanggung oleh Investor yaitu PT. Marga Harjaya Infrastruktur. 
Biaya investasi meliputi biaya pengadaan tanah dan biaya konstruksi. Biaya investasi 
pada proyek jalan tol yang dikeluarkan oleh investor ini diharapkan dapat memberikan 
suatu keuntungan yang lebih menarik dibandingkan apabila investor menginvestasikan 
dana yang ada dalam bentuk tabungan atau deposito di bank.  
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Kebutuhan dana pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono – 
Mojokerto ini adalah meliputi kebutuhan biaya pengadaan tanah dan biaya 
konstruksi. Biaya pengadaan tanah adalah sebesar Rp. 351.721.322.012,- 
(termasuk didalamnya uang ganti rugi tanah, biaya operasional dan pelaksanaan, 
serta biaya pendukung). Biaya konstruksi adalah sebesar Rp. 3.470.950.146.000,- 
(untuk biaya material/ bahan, upah pekerja, dan alat). Sehingga total kebutuhan 
dana sebesar Rp. 3.822.671.468.012,-. Investasi seluruhnya ditanggung oleh PT. 
Marga Harjaya Infrastruktur sebagai investor. Dan pada proyek pembangunan 
Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini, investor menggunakan modal perusahaan 
dan fasilitas dana kredit/ pinjaman bank. Adapun prosentasenya adalah sebesar 
30 : 70. Modal pribadi perusahaan adalah 30% dari kebutuhan dana yaitu sebesar 
Rp.1.146.801.440.403,60. Sedangkan modal kredit/ pinjaman bank adalah 70% 
dari kebutuhan dana yaitu sebesar Rp. 2.675.870.027.608,40. Adapun sistem 
kredit menggunakan sistem grace period dengan lama waktu pengembalian 
adalah 15 tahun (Sumber :  PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016). 
 
4.4.3.1. Pemberian Pinjaman/ Kredit Bank 
Pemberian pinjaman/ kredit oleh bank dilakukan secara bertahap. Besar 
dana yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan setiap awal tahun. Pencairan dana 
sesuai kebutuhan, untuk pengadaan tanah dan konstruksi pada setiap tahunnya. 
Pada pembangunan jalan tol ini, pencairan pinjaman bank dilakukan setiap tahun 
dari tahun 2007 – 2017 sebesar 70% dari total biaya investasi. Pencairan pinjaman/ 
kredit bank ditampilkan pada tabel 4.13 dan Lampiran 1. 
Adapun uraian dari tabel 4.13 adalah sebagai berikut : 
1. Tahun 2007, kebutuhan dana awal Rp. 1.794.165.400,- merupakan biaya tahap 
persiapan (biaya operasional & pelaksanaan dan biaya pendukung). Modal 
pinjaman bank sebesar 70% dari kebutuhan dana, yaitu Rp.1.255.915.780,- 
2. Tahun 2008, kebutuhan dana awal Seksi 1 Rp. 29.828.939.595,- merupakan 
biaya pengadaan tanah dan biaya operasional & pelaksanaan dan biaya 
pendukung sebesar Rp. 1.650.405.200,-  Modal pinjaman bank sebesar 70% 
dari kebutuhan dana, yaitu Rp.22.035.541.356,- Dan seterusnya untuk tahun – 
tahun berikutnya. 
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 Tabel 4.13. Pencairan Pinjaman/ Kredit Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016.
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4.4.3.2.  Suku Bunga Pinjaman Bank 
 Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah/ 
yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank/ 
nasabah yang memperoleh pinjaman (Kasmir, 2014).  Beberapa sistem perhitungan 
bunga kredit/ pinjaman bank, diantaranya adalah : 
1. Sistem Bunga Datar/ Flat Rate 
Pembebanan bunga pinjaman dan pokok pinjaman setiap bulan tetap dari jumlah 
pinjamannya sehingga pembayaran angsuran setiap bulan sama sampai kredit 
tersebut lunas.  
2. Sistem Bunga Efektif/ Sliding Rate 
Pembebanan bunga pinjaman setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga 
jumlah bunga yang dibayarkan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. 
Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Sehingga pembayaran 
angsuran (pokok pinjaman ditambah bunga) dari bulan ke bulan semakin menurun.  
3. Sistem Bunga Anuitas 
Merupakan modifikasi dari sistem kredit bunga efektif. Besar pembayaran angsuran 
yang dibayarkan tetap sampai dengan kredit tersebut lunas. Pembebanan bunga 
pinjaman dan pokok pinjaman apabila digambarkan adalah berbanding terbalik, 
angsuran bunga adalah menurun dan angsuran untuk pokok adalah naik,  tetapi pada 
dasarnya pembayaran angsuran yang dibayarkan tetap. 
 
 Besar suku bunga pembebanan bunga kredit/ pinjaman bank tiap bank 
adalah berbeda. Biasanya bank pemerintah akan memberikan suku bunga pinjaman 
lebih kecil dibandingkan dengan bank swasta. Tetapi besar suku bunga 
pembebanan pinjaman/ kredit bank dapat berubah sesuai dengan perjanjian dan 
kebijakan masing-masing bank. Semakin besar nilai pinjaman dan semakin lama 
waktu kredit maka suku bunga kredit akan lebih kecil, dan sebaliknya. Berikut ini 
adalah daftar suku bunga kredit/ pinjaman bank yang ditampilkan pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.14. Suku Bunga Kredit/ Pinjaman Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :  http://www.bi.go.id/en/perbankan/suku-bunga-dasar. 
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4.4.3.3. Pengembalian Pinjaman Bank 
Pada pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini, pinjaman 
didapatkan dari bank pemerintah. Seharusnya tingkat suku bunga mengikuti suku 
bunga pinjaman yang berlaku. Tetapi karena modal pinjaman sangat besar, maka 
sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara bank dan Investor selaku peminjam, 
kesepakatan tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar 3% pertahun, dengan 
bunga pinjaman datar/ flat rate. Untuk pembayaran angsuran adalah selama 15 
(lima belas) tahun. Sistem pembayaran menggunakan system grace period, yaitu 
perusahaan diberi tenggang waktu kelonggaran menggunakan dana kredit untuk 
menyelesaikan pembangunan, dan setelah beroperasi, baru kemudian angsuran 
berjalan (angsuran pokok dan bunga). Pengembalian pinjaman bank ditampilkan 
pada tabel 4.15 dan Lampiran 2. 
Adapun uraian dari tabel 4.15 adalah sebagai berikut : 
1. Pembayaran pinjaman/ kredit mulai dibayarkan pada saat jalan tol mulai 
beroperasi. Seksi 1 beroperasi tahun 2015 sehingga pembayaran pinjaman/ kredit 
dimulai dari tahun 2016. 
2. Pengembalian kredit tahap 1 dibayarkan tahun 2016. Dengan rincian pinjaman/ 
modal terdiri dari kebutuhan dana Seksi 1 adalah Rp. 963.399.665.056,- ditambah 
50% kebutuhan dana tahap persiapan, yaitu Rp.4.442.745.798,- sehingga total 
modal pinjaman adalah Rp. 967.842.410.854,- 
3. Besar bunga kredit bank adalah 3% pertahun, nilai tersebut dikalikan dengan modal 
pinjaman, dan bunga tersebut berlaku flat/ datar hingga selesai kredit. Pada tahun 
2016, dengan modal pinjaman Rp. 967.842.410.854,- bunga bank yang harus 
dibayarkan  sebesar Rp. 29.035.272.325,- 
4. Angsuran pokok adalah besarnya modal/ pinjaman dibagi 15 tahun angsuran, 
sehingga dengan modal pinjaman Rp. 967.842.410.854,90, maka angsuran pokok 
yang harus dibayar adalah Rp. 64.522.827.390,- pertahun. Total pembayaran kredit 
meliputi bunga kredit ditambah angsuran pokok. 
5. Total kewajiban yang harus dibayarkan ke bank pada tahun 2016 adalah 
Rp.93.558.099.715,97. Dan seterusnya untuk tahun – tahun berikutnya.
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Tabel 4.15. Pengembalian Pinjaman/ Kredit Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016.
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4.4.4. Pendapatan Tol 
Penentuan pendapatan tol ditentukan oleh volume lalu lintas yang 
dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan golongan masing-masing kendaraan.  
4.4.4.1. Kenaikan Volume LHR 
 Berdasarkan data proyeksi volume lalu lintas harian Jalan Tol Kertosono-
Mojokerto yang didapatkan dari  PT. Marga Harjaya Infrastruktur, didapatkan data-
data sebagai berikut yang ditampilkan pada tabel 4.16 yang berisikan ringkasan 
proyeksi tiap seksi volume lalu lintas kendaraan yang melewati Jalan Tol 
Kertosono-Mojokerto Tahun 2014 – 2050 (kendaraan/ hari).  
 Adapun uraian dari tabel 4.16 tersebut adalah : 
1. Seksi 1 (St. Bandar – Jombang) tahun 2014 total volume lalu lintas untuk semua 
golongan adalah 11.202 kendaraan/ hari, tahun 2015 total volume lalu lintas 
untuk semua golongan adalah 12.792 kendaraan/ hari, tahun 2016 total volume 
lalu lintas untuk semua golongan adalah 14.608 kendaraan/ hari, dan seterusnya. 
2. Seksi 2 (St. Jombang -  Mojokerto Barat) tahun 2015 total volume lalu lintas 
untuk semua golongan adalah 14.017 kendaraan/ hari, tahun 2016 total volume 
lalu lintas untuk semua golongan adalah 16.007 kendaraan/ hari, dan seterusnya. 
  
 Perhitungan analisis kenaikan volume LHR dilakukan dengan cara 
menjumlahkan total volume kendaraan tiap seksi untuk tiap tahunnya, kemudian 
menghitung prosentase kenaikan volume LHR tiap tahunnya. Dari total prosentase 
tersebut selanjutmya dicari rata-rata prosentase kenaikannya. Perhitungan analisa 
kenaikan LHR berdasarkan hasil kajian dari PT. Marga Harjaya Infrastruktur adalah 
25.41% pertahun. Prosentase rata-rata kenaikan LHR tersebut kemudian digunakan 
sebagai dasar penentuan kenaikan volume LHR tiap tahun pada perhitungan 
pendapatan tol.  
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Tabel 4.16. Ringkasan Proyeksi Volume Lalu Lintas Kendaraan Tahun 2015 – 2050  
                        (kendaraan/ hari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                    Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016.
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4.4.4.2. Tarif Tol 
Penyesuaian kenaikan tarif tol ditetapkan Pemerintah berdasarkan PP No. 15 
tahun 2005 tentang Jalan Tol. Sesuai dengan peraturan tersebut, evaluasi dan penyesuaian 
tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang 
disesuaikan dengan inflasi, dan kemudian merekomendasikan hasil evaluasi kepada 
Menteri, setelah itu Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif tol. Penentuan 
tarif tol adalah berdasarkan kilometer. 
Saat ini Jalan Tol Kertosono – Mojokerto Seksi 1 (Bandar – Jombang) telah 
beroperasi, tarif tol awal golongan I Rp. 9.500,- golongan II Rp. 15.000,- golongan III 
Rp. 22.000, golongan IV Rp. 28.000,- dan golongan V Rp. 35.000,-. Panjang jalan tol 
untuk seksi 1 14,70 kilometer, artinya tarif tol awal ditetapkan adalah Rp. 650 per 
kilometernya. Berdasarkan diskusi dengan PT. Marga Harjaya Infrastruktur, bahwa 
penentuan tarif tol selanjutnya untuk seksi yang akan beroperasi akan mengikuti tarif 
pada seksi sebelumnya, sehingga minimal tarif tol per kilometernya adalah sama. 
Sehingga pada penelitian ini, penetapan tarif tol mengikuti minimal tarif sebelumnya dan 
selengkapnya di tabelkan pada tabel 4.17 dibawah ini. 
 
Tabel 4.17. Rencana Tarif Tol Seluruh Seksi 
 
 
 
 
       Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur. 
 
 Pada analisis perhitungan pendapatan tol, untuk seksi 2,3, dan 4 tarif tol awal 
adalah tetap atau mengikuti tarif dari seksi 1, yaitu Rp. 650,- per kilometernya. Sehingga 
untuk seksi 2 (Jombang – Mojokerto Barat) dengan panjang jalan tol 19,90 km, maka 
tarif tol awal diperkirakan untuk golongan I Rp. 13.000,- golongan II Rp.18.000,- 
golongan III Rp. 30.000,- golongan IV Rp. 34.000,- dan golongan V Rp.40.000,- dan 
seterusnya untuk Seksi 3 dan Seksi 4. 
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   Kenaikan tarif tol adalah 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Sesuai dengan peraturan tersebut, 
evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh BPJT 
berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Pada perhitungan 
ini kenaikan diasumsikan adalah mengikuti peraturan tersebut dan besarnya kenaikan 
adalah disesuaikan dengan rata-rata kenaikan inflasi. Tabel 4.18 merupakan rata – rata 
kenaikan inflasi yang terjadi di Indonesia kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. 
 
Tabel 4.18. Kenaikan Rata-rata Inflasi di Indonesia (2010-2015) 
 
 
 
 
 
 
          Sumber : www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data dan hasil olahan data. 
   
Berdasarkan tabel 4.18 rata – rata kenaikan inflasi selama kurun waktu 6 
(enam) tahun terakhir adalah sebesar 5.76% pertahun, data tersebut akan digunakan 
sebagai asumsi kenaikan tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali pada penelitian ini. 
Prosentase rata-rata kenaikan volume lalu lintas harian rata-rata yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan adalah sesuai dengan kenaikan LHR berdasarkan 
hasil kajian dari PT. Marga Harjaya Infrastruktur yaitu 25.41% pertahun. Perhitungan 
analisis pendapatan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ditampilkan pada tabel 4.19 dan 
Lampiran 5. 
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Adapun uraian dari tabel 4.19 adalah sebagai berikut : 
1. Pada tahun 2015 untuk Seksi 1 (Bandar – Jombang) yang telah beroperasi : 
a. Tarif tol golongan I Rp. 9.500,- golongan II Rp. 15.000,- golongan III Rp. 
25.000,- golongan IV Rp. 30.000,- dan golongan V Rp. 40.000,-  
b. Volume kendaraan tahun 2015 golongan I 9.211 kendaraan/hari, golongan II 
2.265 kendaraan/hari, golongan III 613 kendaraan/hari, golongan III 511 
kendaraan/hari, dan golongan V 192 kendaraan/hari.  
c. Pada perhitungan pendapatan tol, golongan I volume kendaraan pertahun 
adalah 9.211 x 365 hari = 3.362.015 kendaraan, dengan tarif tol awal 
Rp.9.500, maka pendapatan tol untuk golongan I seksi 1 pada tahun 2015 
adalah Rp. 31.939.142.500,-. 
2. Pada tahun 2016 untuk Seksi 1 (Bandar – Jombang) : 
a. Tarif tol adalah tetap.  
b. Data volume lalu lintas adalah volume kendaraan per hari pada tahun 2015 
ditambah kenaikan 25.41% pertahun, yaitu dari 3.362.015 menjadi 4.216.303 
kendaraan untuk golongan I, dari 826.725 menjadi 1.036.796 kendaraan untuk 
golongan II, dan seterusnya.  
c. Pada perhitungan pendapatan tol, untuk golongan I seksi 1 pada tahun 2015 
adalah Rp. 31.939.142.500,- menjadi Rp. 40.054.878.609,- pada tahun 2016. 
3. Pada tahun 2016 untuk Seksi 1 (Bandar – Jombang) : 
a. Kenaikan tarif tol 5.76% dari Rp. 9.500 menjadi Rp 10.047 
b. Volume kendaraan mengalami kenaikan 25.41% pertahun, dari tahun 2016 
4.216.303 kendaraan menjadi 5.287.666 kendaraan pada tahun 2017. 
c. Pada perhitungan pendapatan tol, untuk golongan I seksi 1 tahun 2016 adalah 
Rp. 40.054.878.609,- menjadi Rp. 53.126.233.883,- pada tahun 2017.  
4. Dan seterusnya dapat dilihat pada tabel 4.19 dan Lampiran 3. 
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Tabel 4.19. Perhitungan Pendapatan Jalan Tol 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan dengan dasar tabel 4.16, tabel 4.17, dan tabel 4.18. 
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4.4.5. Operasional dan Pemeliharaan   
4.4.5.1. Operasional Jalan Tol 
 Berdasarkan data dari Investor, pegawai pada jalan tol ini berjumlah 126 
orang, yang terdiri dari tenaga lapangan 78 orang dan tenaga kantor (head officer) 48 
orang yang tersebar pada 4 (empat) seksi. Besar gaji/ pendapatan disesuaikan dengan 
Upah Minimal Kabupaten dimana kantor tersebut berada dan sekitarnya. Tabel 4.20 
merupakan UMK dari 3 Kabupaten/ Kota selama kurun waktu 2014 – 2017. Untuk 
UMK Kabupaten Mojokerto adalah mengalami kenaikan rata – rata 14.20% per tahun 
dikarenakan Kabupaten Mojokerto merupakan urutan ke 5 dari ring 1 pabrik di Jawa 
Timur. Kota Surabaya mengalami kenaikan rata – rata 12.48% per tahun dan 
Kabupaten Jombang mengalami kenaikan rata – rata 10.34% per tahun. 
 
 Tabel 4.20. UMK Perbulan Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, dan Kab.Jombang 
 
 
 
 
Sumber : Peraturan Gubernur tentang UMK 
 
 Pada penelitian ini, berdasarkan hasil diskusi dengan Investor untuk gaji 
tenaga lapangan tiap bulan rata-rata UMK Kabupaten Mojokerto adalah 
Rp.3.000.000,- per bulan, dan untuk gaji tenaga kantor tiap bulan rata-rata 
Rp.4.000.000,- per bulan. Dikarenakan terdapat variasi gelar pendidikan, latar 
belakang, pengalaman kerja, dll. Hasil diskusi, kenaikan gaji pegawai direncanakan 
akan mengalami kenaikan rata-rata 5.76% per tahun mengikuti inflasi yang ada. 
 Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pegawai lapangan untuk seksi 1 
= 21 orang, seksi 2 = 21 orang, seksi 3 = 15 orang, dan seksi 4 = 15 orang. Untuk 
pegawai kantor berjumlah total 48 orang. Dari jumlah data pegawai yang ada 
tersebut, maka dilakukan perhitungan gaji pegawai. Perhitungan gaji pegawai ini 
merupakan pengeluaran rutin sebagai biaya operasional jalan tol. Adapun 
perhitungan gaji pegawai jalan tol ditampilkan pada tabel 4.21 dan Lampiran 4.
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Tabel 4.21. Perhitungan Gaji Pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Data olahan pribadi 
85 
 
4.4.5.2. Pemeliharaan Jalan Tol 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, 
bahwasanya pemeliharaan jalan tol meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan 
berkala dan peningkatan. Pemeliharaan jalan tol dilaksanakan menurut ketentuan 
teknik pemeliharaan jalan tol. 
Pada Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini, pemeliharaan jalan tol meliputi 
pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Untuk pemeliharaan rutin dilakukan 
setiap tahun dan untuk pemeliharaan berkala dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun 
sekali. Adapun anggaran untuk pemeliharaan rutin telah dianggarkan pada saat tol 
mulai beroperasi. Data anggaran pemeliharaan rutin dan berkala jalan tol 
selengkapnya ditampilkan pada tabel 4.22 dan Lampiran 5. Data diperoleh dari PT. 
Marga Harjaya Infrastruktur.  
Berdasarkan data pada tabel 4.22, anggaran pemeliharaan rutin jalan tol 
Kertosono – Mojokerto, untuk seksi 1 yang telah beroperasi sejak tahun 2015, besar 
anggaran untuk pemeliharaan rutin tahunan adalah sebesar Rp. 4.923.720.000,-. 
Anggaran pemeliharaan rutin tahunan ini sama untuk tahun 2015 – 2019. Pada 
tahun 2019 – 2024, anggaran pemeliharaan jalan rutin tahunan mengalami kenaikan 
sebesar 10 (sepuluh) persen, menjadi Rp. 5.416.092.000,-. dan seterusnya. Untuk 
pemeliharaan berkala dilakukan tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Untuk seksi 1, 
pemeliharaan berkala direncanakan akan dilakukan pada tahun 2019 yaitu dengan 
anggaran sebesar Rp. 407.280.000,- dan untuk pemeliharaan berkala berikutnya 
diperkirakan pada tahun 2029 adalah dengan anggaran sebesar Rp. 814.560.000,- 
Untuk seksi 2 yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2018, anggaran 
untuk pemeliharaan rutin tahunan adalah sebesar Rp. 4.923.720.000,-. Anggaran 
pemeliharaan rutin tahunan ini sama untuk tahun 2019. Pada tahun 2020 – 2025, 
anggaran pemeliharaan jalan rutin tahunan mengalami kenaikan sebesar 10 
(sepuluh) persen, menjadi Rp. 5.416.092.000,-. Untuk pemeliharaan berkala 
diperkirakan akan dilakukan tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Untuk seksi 2, 
pemeliharaan berkala dianggarkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 814.560.000,- 
dan untuk pemeliharaan berkala berikutnya diperkirakan pada tahun 2034 dengan 
anggaran sebesar Rp. 977.472.000,-. 
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Tabel 4.22. Anggaran Pemeliharaan Rutin dan Berkala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 2016. 
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4.4.6. Pembayaran Pajak 
4.4.6.1. Pajak Pendapatan Nilai (PPN) 
Peraturan pelaksanaan berupa Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol diterbitkan oleh Pemerintah 
melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 tanggal 2 Maret 
2015. Di dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut disebutkan bahwa ketentuan 
pengenaan PPN atas jasa jalan tol efektif mulai perlaku per 1 April 2015. Peraturan 
Dirjen Pajak tersebut 2015 antara lain mengatur bahwa Pengusaha Jalan Tol yang 
menyerahkan jasa jalan tol harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan 
wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan Jasa Jalan Tol. Karcis Tol 
merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur 
Pajak. PPN yang harus dipungut oleh Pengusaha Jalan Tol adalah sebesar 10% dari 
Dasar Pengenaan Pajak/ harga resmi tarif tol. (sumber : 
http://www.pajakita.net/2015/03/pengenaan-ppn-atas-jasa-jalan-tol.html). 
Pada jalan tol ini, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 
sebesar 10% dari karcis tol, artinya adalah 10% dari pendapatan tol total untuk tiap 
tahun adalah merupakan kewajiban Investor. Tabel 4.23 berisikan perhitungan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jalan Tol Kertosono – Mojokerto. Adapun uraian 
dari tabel 4.23 adalah sebagai berikut : 
1. Pada tahun 2015, pendapatan tol total seksi 1 yang telah beroperasi selama 1 
(satu) tahun sebesar Rp. 56.937.627.500,- maka besar PPN adalah sebesar 10% 
dari pendapatan tol, sehingga pada tahun 2015 perusahaan wajib membayar 
besar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 5.693.762.750,- 
2. Pada tahun 2018, pendapatan tol adalah berasal dari seluruh seksi yang telah 
beroperasi selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp. 299.164.806.769,- maka 
besar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah sebesar 10% dari 
pendapatan tol, sehingga pada tahun 2015 perusahaan wajib membayar besar 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 29.916.480.676,- 
3. Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 6. 
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Tabel 4.23. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jalan Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan dengan dasar tabel 4.19.
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4.4.6.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah 
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang 
lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 
memperoleh manfaat dari padanya. Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai 
Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh 
pejabat fungsional penilai secara individual (Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan).  
 Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP 
ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan 
mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan : 
1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; 
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan 
dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; 
3. Nilai perolehan baru; 
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak 
kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-
tingginya Rp. 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali 
dalam satu Tahun Pajak. 
b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang 
mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang 
nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya 
terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya. 
 Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya 
persentase NJKP adalah sebagai berikut : 
1. Objek pajak perkebunan adalah 40% 
2. Objek pajak kehutanan adalah 40% 
3. Objek pajak pertambangan adalah 40% 
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4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): 
a. apabila NJOP-nya ≥ Rp1.000.000.000,00 adalah 40% 
b. apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20% 
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%  
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP 
1. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP)  
maka besarnya PBB 
o = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
o = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 
2. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) 
maka besarnya PBB 
o = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
o = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 
  
 Berdasarkan hasil diskusi dengan Investor, untuk jalan tol ini, perhitungan  
untuk harga tanah (NT) adalah 80% dari harga uang ganti rugi (UGR) dan 
diperkirakan akan mengalami kenaikan 2% tiap tahunnya dan untuk harga 
bangunan (NB) adalah 80% dari harga konstruksi dibagi 30 tahun umur bangunan 
dan diperkirakan akan mengalami penurunan 2% tiap tahunnya. Pembayaran PBB 
menjadi kewajiban Investor selama jalan tol ini masih dalam masa konsesi yang 
dibayarkan pada tahun selanjutnya. Pada jalan tol ini, perhitungan PBB adalah 
sebesar 0,5% dari NJKP. Dimana NJKP ini adalah sebesar 40% dari NJOP yang 
dikurangi dengan NJOPTKP, dikarenakan NJOP > 1 Milyar. NJOP merupakan 
gabungan harga tanah dan bangunan. 
 Tabel 4.24 berisikan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Jalan 
Tol Kertosono – Mojokerto. Adapun uraian dari tabel 4.24 adalah sebagai berikut : 
1. Perhitungan PBB pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 
a. Nilai Tanah (NT) adalah sebesar 80% dari Uang Ganti Rugi (UGR) yang 
dibayarkan yaitu sebesar Rp. 93.577.576.763,- 
b. Nilai Bangunan (NB) adalah sebesar 80% dari Biaya Konstruksi yang 
dibagi selama 30 tahun umur bangunan yaitu sebesar Rp. 33.581.687.062,- 
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c.  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan total dari Nilai Tanah (NT) 
ditambahkan dengan Nilai Bangunan (NB) yaitu sebesar 
Rp.127.159.263.825,- dan karena nilai NJOP > Rp. 1.000.000.000,- maka 
perhitungan tarif PBB adalah 40% x NJKP 
d. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 12.000.000,-. 
e. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebesar 40% dari NJOP yang telah 
dikurangi dengan NJOTKP yaitu sebesar Rp. 50.858.905.530,-  
f. Besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2015 adalah sebesar 0.5% 
dari NJKP yaitu sebesar Rp. 254.294.527,- 
5. Pada tahun – tahun selanjutnya terdapat perubahan pada besar Nilai Tanah (NT) 
dan Nilai Bangunan (NB). 
a. Pada Nilai Tanah (NT), untuk tahun – tahun selanjutnya mengalami 
kenaikan sebesar 2% tiap tahunnya. 
b. Pada Nilai Bangunan (NB) untuk tahun – tahun selanjutnya mengalami 
penyusutan sebesar 2% tiap tahunnya. 
c. Tidak dilakukan pengurangan untuk nilai NJOTKP sebesar Rp.12.000.000,- 
karena hanya dapat dikurangkan 1 (satu) kali pada objek yang sama. 
d. Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
Tabel 4.24 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Jalan Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan dengan dasar tabel 4.11 dan tabel 4.12. 
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4.4.6.3. Pajak Penghasilan Orang (PPH Pasal 21) 
Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang 
pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau  diperoleh 
selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan Orang (PPH Pasal 21) adalah pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 
dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. 
Adapun dalam operasional jalan tol ini, pajak atas gaji pegawai adalah 
merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang merupakan pengeluaran setiap 
tahun perusahaan.  Besar tarif pajak sesuai dengan Undang - Undang No. 36 Tahun 
2008 tentang Pajak, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan 
menggunakan tarif progressif seperti pada tabel 4.25. 
 
Tabel 4.25. Tarif Pajak Penghasilan Orang (PPH Pasal 21) 
   
 
 
 
 
Sumber : Undang - Undang No.36 Tahun 2008 
 
Dengan mengacu pada tabel 4.25 bahwa pendapatan total pegawai selama 1 
(satu) tahun penghasilan mempunyai tarif pajak yang berbeda. Berdasarkan tabel 
4.21. total gaji bulanan yang diterima pegawai lapangan dan kantor apabila 
dijumlahkan dalam 1 (satu) tahun < 50 juta, sehingga tarif pajak yang dikenakan 
sebesar 5%.  Pada tabel 4.26 adalah perhitungan pajak penghasilan pegawai.  
Uraian dari tabel 4.26 adalah sebagai berikut : 
a. Pada tahun 2015, besar gaji pegawai adalah Rp. 3.060.000.000,- maka pajak 
penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar 
Rp.153.000.000,-  
b. Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 8.
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 Tabel 4.26. Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai (PPH Pasal 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan dengan dasar tabel 4.21 dan tabel 4.25. 
95 
 
4.4.6.4. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) 
Pajak Penghasilan (PPh) pasal 15, mengenai dasar pengenaan pajak untuk 
industri khusus adalah perusahaan pelayaran, penerbangan internasional/ 
penerbangan, perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran minyak, dan 
perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun – guna – serah/ built – operate 
- transfer (BOT) biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk 
infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain. 
Besar tarif pajak penghasilan badan usaha diatur dalam : 
a. Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
b. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan 
c. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang 
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 
 
Terdapat 3 (tiga) klasifikasi tarif pajak penghasilan badan (PPH pasal 15) 
yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda - beda, yaitu : 
1. Badan usaha yang penghasilan bruto di bawah Rp. 4.8 Miliar. 
2. Badan usaha yang penghasilan bruto di atas Rp. 4.8 Miliar dan kurang dari Rp. 
50 Miliar. 
3. Badan usaha yang penghasilan bruto lebih dari Rp. 50 Miliar. 
 
Adapun ringkasan tarif pajak penghasilan untuk badan usah disajikan dalam 
tabel 4.27. dibawah ini. 
Tabel 4.27. Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPH Pasal 15) 
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Menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 
bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan kotor dikurangi biaya yang 
dikeluarkan. Penghasilan kotor adalah seluruh hasil dari penjualan dari produk dan jasa 
termasuk bunga uang yang diperoleh dari bank atau apa saja yang sifatnya penghasilan. 
Sedangkan biaya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 
penghasilan kotor, termasuk gaji karyawan dan biaya - biaya lain. Semua yang 
termasuk pengeluaran  masuk ke dalam biaya. Bila dikurangkan biaya dari penghasilan 
kotor maka itu adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) badan/ perusahaan. 
Dengan mengacu pada tabel 4.27 maka dihitung besar Penghasilan Kena 
Pajak (PKP) sesuai dengan kriteria yang ada. Adapun perhitungan untuk Pajak 
Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) ditampilkan pada tebel 4.28. Dan selengkapnya 
ditampilkan pada Lampiran 9. 
Adapun uraian tabel 4.28 adalah sebagai berikut : 
1. Pada tahun 2007-2017, penghasilan kena pajak perusahaan adalah minus, sehingga 
perusahaan tidak wajib untuk membayar PPH Pasal 15. 
2. Pada tahun 2018 dan seterusnya terlihat bahwa pendapatan bruto adalah diatas 
Rp.50.000.000.000,- sehingga Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) yang 
harus dibayarkan adalah sebesar 25% x penghasilan kena pajak. 
3. Pada tahun 2015 penghasilan bruto adalah Rp. 56.937.627.500,- dimana 
penghasilan kotor/ bruto tersebut lebih dari 50 milyar pertahun, tetapi setelah 
dikurangkan dengan pengeluaran, didapatkan nilai pendapatan kena pajak adalah 
minus Rp. 84.028.525.057,- sehingga perusahaan tidak wajib untuk membayar 
PPH Pasal 15. 
4. Pada Tahun 2018 penghasilan bruto adalah Rp. 299.164.806.769,- dimana 
penghasilan kotor/ bruto tersebut lebih dari 50 milyar pertahun, setelah 
dikurangkan dengan pengeluaran, didapatkan nilai pendapatan kena pajak adalah 
Rp. 1.539.645.684,-. Sehingga perhitungan  didapat nilai Rp. menggunakan point 
3 dari tabel 4.27. Setelah dilakukan perhitungan PPH Pasal 15 adalah sebesar 
Rp.384.911.421,- dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. 
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 Tabel 4.28. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Perhitungan dengan dasar tabel 4.27. 
98 
 
4.5. Analisis Penentuan Faktor Diskonto 
   Faktor diskonto (discounting factor) adalah merupakan suatu faktor pengali 
yang berupa diskonto/ potongan, yang digunakan untuk menentukan aliran arus kas 
(cash flow) nilai pada saat ini (present value) terhadap nilai pada masa depan (future 
value) atau sebaliknya. Besaran prosentase discounting factor bervariatif, tergantung 
pihak yang akan menggunakan pada perhitungan cash flow. Pada umumnya minimal 
penentuan discounting factor adalah mengikuti suku bunga tabungan bank atau 
tingkat inflasi yang terjadi, untuk memberikan keamanan terhadap kondisi cash flow 
perusahaan. 
    Penentuan faktor diskonto pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) 
metode, yaitu menggunakan i tingkat rata – rata inflasi yang terjadi dan menggunakan 
Minimum Attractive Rate of Return (MARR).  
 
4.5.1. Penentuan i 
Penentuan discounting factor (i) dengan tingkat inflasi adalah dengan 
memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Adapun 
tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir adalah 
mengikuti pada tabel 4.18. yang menunjukkan kenaikan rata-rata inflasi di Indonesia 
(2011-2015). Pada penelitian ini, faktor diskonto (i) yang digunakan adalah i = inflasi 
sebesar 5.76% sesuai dengan tabel 4.18. 
 
4.5.2. Penentuan MARR 
  Penentuan MARR (Minimum Attractive Rate of Return) adalah dengan 
memperhatikan rata - rata tingkat inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir 
ditambah dengan keuntungan/ profit yang ditetapkan oleh perusahaan investasi. 
Adapun rata – rata tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia kurun waktu 6 (enam) 
tahun terakhir adalah sebesar 5.76% (tabel 4.18).  
  Nilai prosentase keuntungan/ profit diperoleh dengan wawancara terhadap 
3 (tiga) perusahaan investasi jalan tol yaitu PT. Marga Harjaya Infrastruktur, PT. Jasa 
Marga Tbk (investor jalan tol ruas Surabaya – Mojokerto), dan PT. Waskita Karya 
Toll Road (investor jalan tol ruas Gresik).  
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  Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) badan usaha pengusahaan jalan 
tol, dapat disimpulkan bahwa pengusahaan jalan tol lebih menyukai penentuan 
keuntungan berupa prosentase dibandingkan dengan keuntungan berupa rupiah. 
Pertanyaan wawancara yang telah dilakukan terhadap 3 (tiga) perusahaan investasi 
jalan tol tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah perihal keuntungan yang diharapkan dari adanya kerjasama 
antara Pemerintah dan Investor terhadap investasi pada proyek pembangunan 
jalan tol? 
-  Kesimpulan wawancara : investasi jalan tol harus saling  menguntungkan 
pihak swasta dan pemerintah. 
2. Berapakah besar keuntungan investasi pada pembangunan jalan tol ini? 
-  Kesimpulan wawancara : keuntungan diharapkan berada diatas suku bunga 
deposito bank. 
3. Berapakah besar keuntungan yang diharapkan pada investasi pembangunan 
jalan tol ini, apabila suku bunga deposito bank rata - rata adalah 5.8% per tahun?  
-   Kesimpulan wawancara : pada penelitian ini rata-rata keuntungan yang 
diharapkan adalah sebesar 9.50% pertahun. 
  Kesimpulan akhir, untuk penelitian ini besar keuntungan pengusahaan 
jalan tol disimulasikan adalah sebesar 9.50% pertahun. Sehingga pada penentuan 
MARR (Minimum Attractive Rate of Return) adalah sebesar 15.26%. Adapun hasil 
wawancara dapat dilihat pada Lampiran 10. 
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4.6.  Analisis Resiko 
  Analisis perhitungan resiko perlu dilakukan pada suatu investasi jalan tol. 
Faktor resiko/ ketidakpastian akan berpengaruh pada lamanya masa konsesi. Suatu 
perusahaan dapat menentukan besar keuntungan yang diharapkan, baik keuntungan 
bersih maupun keuntungan termasuk resiko. Pada penelitian ini, wawancara yang 
telah dilakukan terkait penentuan besar keuntungan, telah digunakan keuntungan 
sebesar 9.50% yang merupakan keuntungan bersih, dan belum termasuk resiko.  
  Perhitungan resiko yang akan dilakukan, secara otomatis akan menambah 
biaya yang kedepannya pasti akan menambah pula lamanya masa PBP (discounted 
payback period)/ pengembalian investasi karena diharapkan tidak mengurangi 
keuntungan. Pada penelitian ini, perolehan data untuk analisis resiko investasi jalan 
tol dilakukan dengan wawancara dengan 3 (tiga) perusahaan investasi jalan tol, yaitu 
PT. Marga Harjaya Infrastruktur, PT. Jasa Marga Tbk, dan PT. Waskita Toll Road. 
Data diperoleh dengan wawancara mengenai identifikasi resiko, probabilitas, dan 
dampak resiko. Adapun materi dan hasil wawancara dapat dilihat Lampiran 11 
dimana hasil tersebut akan digunakan sebagai patokan perhitungan kenaikan biaya. 
 Perhitungan resiko dilakukan dengan cara wawancara terhadap 3 (tiga) 
perusahaan investasi jalan tol, yaitu PT. Marga Harjaya Infrastruktur, PT. Jasa Marga 
Tbk, dan PT. Waskita Toll Road. Adapun materi dan hasil wawancara dari ketiga 
investor tersebut dapat dilihat pada lampiran 11. Analisis perhitungan resiko ini 
dilakukan pada tiap tahapan, yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap 
operasi. Tetapi dikarenakan data biaya investasi yang tersedia adalah biaya 
pengadaan tanah dan biaya konstruksi maka untuk tahap operasi akan dilakukan 
simulasi. 
 
4.6.1. Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
  Analisis resiko pada tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi dilakukan 
dengan cara wawancara. Kemudian dari hasil wawancara tersebut hasilnya 
digunakan sebagai dasar perhitungan kenaikan biaya investasi. Hasil wawancara 
dari 3 (tiga) perusahaan investasi jalan tol, yaitu PT. Marga Harjaya Infrastruktur, 
PT. Jasa Marga Tbk, dan PT. Waskita Toll Road adalah sebagai berikut : 
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1. PT. Marga Harjaya Infrastruktur  
- Pada tahap pra konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembebasan 
lahan sebesar 30% dari total biaya investasi.  
- Pada tahap konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembiayaan 10% 
dan pembangunan sebesar 60% dari total biaya investasi. 
2. PT. Jasa Marga Tbk.   
- Pada tahap pra konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembebasan 
lahan sebesar 25% dari total biaya investasi. 
- Pada tahap konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembiayaan 10%, 
pembangunan sebesar 60%, dan peralatan 5% dari total biaya investasi. 
3. PT. Waskita Toll Road 
- Pada tahap pra konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembebasan 
lahan sebesar 30% dari total biaya investasi.  
- Pada tahap konstruksi komponen resiko terjadi pada point pembiayaan 5%, 
pembangunan sebesar 60%, dan peralatan 5% dari total biaya investasi.  
 
    Setelah mendapatkan hasil besar prosentase pada tahap pra konstruksi dan 
tahap konstruksi, kemudian dilakukan perhitungan terhadap biaya kenaikan 
investasi. Besar investasi pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto ini 
meliputi biaya pengadaan tanah dan biaya pelaksanaan konstruksi yaitu sebesar 
Rp.3.822.671.468.012,-. (dijelaskan sebelumnya pada sub bab 4.4.3). 
    Besarnya prosentase total kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi 
ini didapatkan dari besaran resiko kenaikan biaya terhadap biaya investasi awal. 
Besaran resiko diperoleh dengan cara mengalikan prosentase resiko terhadap nilai 
rata-rata probabilitas dan besaran dampak. Berikut ini adalah perhitungan analisa 
resiko pada tahap pra konstruksi dan konstruksi dari PT. Marga Harjaya 
Infrastruktur yang ditampilkan pada tabel 4.29. 
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Tabel 4.29.  Prosentase Kenaikan Biaya Investasi Tahap Pra Konstruksi dan 
Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber : hasil perhitungan. 
 
  Berdasarkan tabel 4.29, total kenaikan biaya akibat adanya resiko 
investasi untuk komponen resiko pada tahap pra konstruksi dan konstruksi PT. 
Marga Harjaya Infrastruktur adalah sebesar 13.065%. 
  Perhitungan yang sama dilakukan terhadap hasil wawancara PT. Jasa 
Marga Tbk dan PT. Waskita Toll Road, dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada 
Lampiran 13. Berdasarkan Lampiran 13 tersebut, total kenaikan biaya akibat 
adanya resiko investasi untuk komponen resiko pada tahap pra konstruksi dan 
konstruksi PT. Jasa Marga Tbk adalah sebesar 12.308%, dan total kenaikan biaya 
akibat adanya resiko investasi untuk komponen resiko pada tahap pra konstruksi 
dan konstruksi PT. Waskita Toll Road adalah sebesar 12.922%. 
  Dari ketiga kesimpulan hasil wawancara tersebut, maka untuk penelitian 
ini diambil kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi yang terbesar yaitu 
13.065%, dengan alasan semakin besar faktor resiko yang diperhitungkan maka 
akan semakin kecil dampak yang akan ditimbulkan.  
  Hal ini juga dikarenakan agar memberikan keamanan terhadap investasi 
yang dilakukan. Adapun pada tiap tahap, hasil wawancara disimpulkan terdapat 2 
(dua) komponen resiko yang terbesar yang perlu diperhatikan yaitu pembebasan 
lahan dan pembangunan. 
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 Pada penelitian ini, komponen resiko yang terbesar yaitu : 
1. Pembebasan Lahan pada tahap Pra Konstruksi 
Pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto ini, tahapan 
pembayaran untuk pembebasan lahan dilakukan selama 10 (sepuluh) kali selama 
tahun 2007-2016. Simulasi penelitian, bahwa 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) 
merupakan periode waktu yang mempunyai faktor resiko yang terbesar, hal ini 
dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah naiknya harga tanah yang 
diakibatkan dari keterlambatan proses pembebasan lahan, banyaknya isu-isu 
negatif yang membuat warga berkeinginan melepas tanahnya dengan harga 
tinggi, banyaknya calo tanah, dan lamanya proses pembebasan lahan sehingga 
menaikkan biaya operasional pelaksanaan. 
2. Pembangunan pada tahap Konstruksi 
Pada proyek pembangunan jalan tol Kertosono-Mojokerto ini, tahapan 
pembayaran untuk pelaksanaan konstruksi dilakukan selama 7 (tujuh) kali selama 
tahun 2009-2017. Simulasi penelitian, bahwa ketujuh tahapan pembayaran 
tersebut merupakan periode waktu yang mempunyai faktor resiko, hal ini 
dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah kemungkinan kenaikan harga pada 
material, dan peralatan, termasuk didalamnya adalah kemungkinan adanya 
kehilangan, pencurian, keterlambatan pengiriman, dll, selain itu faktor kenaikan 
upah pekerja, dan mogok, juga mempengaruhi. 
 
 Dari ketiga kesimpulan hasil wawancara tersebut, maka untuk penelitian ini 
diambil kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi yang terbesar yaitu 13.065%. 
Selanjutnya nilai prosentase tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan masa 
konsesi untuk melihat pengaruh analisa resiko terhadap masa konsesi. Dua 
komponen resiko yang terbesar yang akan diperhitungkan adalah pembebasan lahan 
dan pembangunan.  
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 Pada tahap pembebasan lahan (tahap pra konstruksi), menggunakan 
simulasi penelitian, bahwa 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) merupakan periode 
waktu yang mempunyai faktor resiko yang terbesar. Perhitungan penggunaan dana 
dengan kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi sebesar 13.065% dengan data 
awal biaya pengadaan tanah pada tabel 4.11 dan ditampilkan pada tabel 4.30. 
 Pada tahap pembangunan (tahap konstruksi), menggunakan asumsi 
penelitian, bahwa ketujuh tahapan pembayaran tersebut merupakan periode waktu 
yang mempunyai faktor resiko. Perhitungan arus kas (cash flow) penentuan masa 
konsesi dengan kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi sebesar 13.065% 
dengan data awal biaya pelaksanaan konstruksi pada tabel 4.12 dan ditampilkan 
pada tabel 4.31. 
 Adapun perhitungan analisa resiko pada tahap pra konstruksi dan konstruksi 
adalah sebagai berikut : 
a. Biaya pengadaan tanah awal adalah Rp. 351.721.322,- dengan adanya resiko 
kenaikan biaya investasi sebesar 13.065% bertambah Rp.23.651.414.321,- 
menjadi Rp.375.372.736.333,-. Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada 
tabel 4.30 dan lampiran 12. 
b. Biaya pelaksanaan konstruksi awal adalah Rp. 3.470.950.146.000,- dengan 
adanya resiko kenaikan biaya investasi sebesar 13.065% bertambah 
Rp.453.479.636.574,-. Sehingga biaya konstruksi menjadi 
Rp.3.924.429.782.574,- Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada tabel 4.31 
dan Lampiran 13. 
c. Dilakukan perhitungan untuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) untuk 
cash flow yang bernilai positif dengan mengacu pada tabel 4.27. Perhitungan 
Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) ditampilkan pada tabel 4.32 dan 
Lampiran 14. 
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Tabel 4.30. Biaya Pengadaan Tanah Dengan Resiko Kenaikan Biaya Investasi 13.065% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan 
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Tabel 4.31. Biaya Pelaksanaan Konstruksi Dengan Resiko Kenaikan Biaya Investasi 13.065% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan 
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Tabel 4.32. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) Dengan Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan 
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4.6.2. Resiko Pada Tahap Operasi 
Pada penelitian ini analisa resiko pada tahap operasi dilakukan dengan 
berdiskusi terhadap perusahaan tol yang telah beroperasi, yaitu PT. Jasa Marga Tbk, 
yang kemudian akan digunakan untuk perhitungan resiko pada tahap operasi. Dari 
hasil diskusi, bahwa pada umumnya setelah jalan tol beroperasi terdapat 2 (dua) hal 
penting yang menimbulkan resiko, yaitu resiko pada operasional dan pemeliharaan, 
resiko pada pendapatan tol (volume LHR dan tarif tol.).   
1. Operasional dan pemeliharaan 
- Ketidakpastian akibat estimasi biaya operasional dan pemeliharaan yang 
tidak akurat akan menimbulkan resiko peningkatan biaya. Hal tersebut 
merupakan faktor penting yang merupakan faktor resiko. 
- Biaya operasional (gaji pegawai) pada rencana awal telah ditetapkan akan 
mengalami kenaikan. Berdasarkan pengalaman dari PT. Jasa Marga Tbk, 
anggaran biaya operasional (gaji pegawai) diprediksi masih akan mengalami 
kenaikan lagi sekitar 5-10% pertahun dari biaya sebelumnya, tetapi pada 
umumnya kenyataan di lapangan kenaikan 5% pertahun dirasa sudah cukup 
untuk mewakili resiko yang terjadi. Perhitungan tersebut telah ditampilkan 
pada tabel 4.33 dan Lampiran 15. 
- Biaya untuk pemeliharaan jalan tol pada rencana awal telah ditetapkan akan 
mengalami kenaikan. Berdasarkan pengalaman dari PT. Jasa Marga Tbk,  
anggaran biaya untuk pemeliharaan jalan tol diprediksi masih akan 
mengalami kenaikan lagi sekitar 5-10% pertahun dari biaya sebelumnya, 
tetapi pada umumnya kenyataan di lapangan kenaikan 5% pertahun dirasa 
sudah cukup untuk mewakili resiko yang terjadi. Perhitungan tersebut 
ditampilkan pada tabel 4.34 dan Lampiran 16. 
- Biaya Pajak Penghasilan Pegawai (PPH Pasal 21) adalah sebesar 5% 
terhadap perhitungan analisa resiko terhadap gaji pegawai ditampilkan pada 
tabel 4.35 dan Lampiran 17. 
- Biaya Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) untuk cash flow yang 
bernilai positif dengan mengacu pada tabel 4.27. Perhitungan Pajak 
Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) ditampilkan pada tabel 4.36 dan 
Lampiran 18.
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Tabel 4.33. Biaya Operasional (Gaji Pegawai) Dengan Resiko Kenaikan 5% Pertahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan 
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Tabel 4.34. Biaya Pemeliharaan Jalan Tol Dengan Resiko Kenaikan 5% Pertahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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Tabel 4.35. Biaya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Gaji Pegawai Setelah Resiko Kenaikan 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Tabel 4.36. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) Dengan Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi dan Tahap Operasi  
(Gaji Pegawai dan Pemeliharaan Jalan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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2. Pendapatan tol 
 Perkiraan volume lalu lintas yang tidak tepat dapat mengakibatkan tingkat 
penerimaan (pendapatan) yang tidak sesuai dengan rencana. Perencanaan 
Investor sesuai bisnis plan, bahwa kenaikan volume lalu lintas direncanakan yaitu 
25.41% pertahun dan tarif tol mengalami kenaikan setiap 2 (dua) tahun sekali 
sebesar rata-rata kenaikan inflasi yaitu 5.76%.  
a. Resiko Terhadap Volume Lalu Lintas Harian Dengan Kenaikan Tarif Ideal 
- Berdasarkan diskusi dengan PT. Jasa Marga, Tbk., bahwa kenaikan Volume 
LHR diprediksi tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal. Rata - rata 
kenaikan volume LHR diprediksi sekitar 15 – 20% pertahun, tetapi pada 
umumnya kenyataan di lapangan kenaikan 15% pertahun dirasa sudah 
cukup untuk mewakili resiko yang terjadi apabila dibandingan dengan 
kenaikan Volume LHR perencanaan awal. Untuk tarif tol sesuai dengan 
regulasi yang ada, yaitu mengalami kenaikan sebesar rata-rata inflasi 5.76% 
pertahun. Ditampilkan pada tabel 4.37 dan Lampiran 19. 
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 5% dari total   
pendapatan tol dengan resiko kenaikan volume LHR ditampilkan pada tabel 
4.38 dan Lampiran 20. 
- Kemudian dilakukan perhitungan untuk cash flow, hasil dari perhitungan 
ini kemudian akan dilakukan perhitungan untuk Pajak Penghasilan Badan 
(PPH Pasal 15) untuk cash flow yang bernilai positif dengan mengacu pada 
tabel 4.27. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) 
ditampilkan pada tabel 4.39 dan Lampiran 21. 
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Tabel 4.37.  Pendapatan Tol Dengan Resiko Kenaikan Volume LHR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Tabel 4.38.  PPN Pendapatan Tol Dengan Resiko Kenaikan Volume LHR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Tabel 4.39. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) Dengan Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi dan Tahap Operasi  
(Gaji Pegawai, Pemeliharaan Jalan, dan Volume LHR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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b. Resiko Terhadap Volume Lalu Lintas Harian Dengan Resiko Terhadap 
Tarif Tol 
- Resiko berikutnya adalah apabila kenaikan tarif tol tidak sesuai dengan 
yang direncanakan pada bisnis plan dan regulasi tentang Jalan Tol, bahwa 
kenaikan tarif tol adalah 2 (dua) tahun sekali dengan mengikuti kenaikan 
inflasi. 
- Penentuan tarif awal dan mekanisme kebijakan Pemerintah terhadap 
penyesuaian tarif yang tidak transparan serta tidak konsisten, yang 
seharusnya naik tiap 2 (dua) tahun sekali tidak dapat dilakukan sehingga 
akan mengakibatkan penerimaan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana.  
- Berdasarkan diskusi dengan PT. Jasa Marga, Tbk., bahwa kenaikan tarif 
tol diprediksi tidak selalu sesuai dengan perencanaan awal. Rata - rata 
kenaikan tarif tol diprediksi sekitar 4 – 6 tahun sekali tetapi pada umumnya 
kenyataan di lapangan kenaikan tarif tol adalah tiap 5 tahun sekali dengan 
nominal kenaikan antara 10 – 15%. Pada penelitian ini, resiko kenaikan 
tarif tol dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali sebesar 10%. 
- Perhitungan pendapatan tol dengan resiko tarif tol akan ditampilkan pada 
tabel 4.40 dan Lampiran 22. 
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 10% dari total   
pendapatan tol dengan resiko kenaikan tarif tol ditabelkan pada tabel 4.41 
dan Lampiran 23. 
- Kemudian dilakukan perhitungan untuk cash flow, hasil dari perhitungan 
ini kemudian akan dilakukan perhitungan untuk Pajak Penghasilan Badan 
(PPH Pasal 15) untuk cash flow yang bernilai positif dengan mengacu pada 
tabel 4.27. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) 
ditampilkan pada tabel 4.42 dan Lampiran 24. 
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Tabel 4.40.  Pendapatan Tol Dengan Resiko Kenaikan Volume LHR dan Resiko Tarif Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Tabel 4.41.  PPN Pendapatan Tol Dengan Resiko Kenaikan Volume LHR Dan Resiko Tarif Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Tabel 4.42. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi & Konstruksi dan Tahap Operasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitunga
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4.7. Analisis Finansial Tanpa Resiko 
 Pada analisis penentuan masa konsesi pada proyek pembangunan jalan tol 
Kertosono – Mojokerto ini, menggunakan 2 (dua) metode/ cara, yaitu masa 
konsesi dengan menggunakan discounting factor (i) berupa rata – rata kenaikan 
tingkat inflasi dan menggunakan MARR. Penentuan masa konsesi merupakan hal 
yang penting dikarenakan berpengaruh kepada kedua pihak yaitu Pemerintah 
sebagai pemilik proyek dan Investor sebagai pengelola proyek, yang telah 
menginvestasikan dana. 
 
4.7.1. Masa Konsesi Dengan Menggunakan Inflasi 
 Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 4.5.1, bahwa discounting factor (i) 
yang digunakan dalam perhitungan adalah berupa rata – rata kenaikan tingkat inflasi 
selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu sebesar 5.76% pertahun. 
Perhitungan penentuan masa konsesi dengan menggunakan bahwa discounting factor 
(i) adalah 5.76% pertahun selengkapnya ditampilkan pada tabel 4.43 dan untuk 
penggambaran dari perhitungan tabel 4.43 dapat dilihat pada grafik 4.1 sebagai 
berikut. 
  Uraian dari tabel 4.43 adalah sebagai berikut : 
a. Perhitungan dengan menggunakan discounting factor (i)  = rata-rata kenaikan 
inflasi yaitu 5.76% pertahun. 
b. Investasi yang dikeluarkan akan mencapai titik pengembalian impas/ discounted 
payback period pada tahun ke 18 dari awal proyek atau tahun ke 11 dari awal 
masa konsesi yaitu pada tahun 2025. 
c. Pada kondisi ini Investor belum menerima keuntungan apapun, uang yang 
dikeluarkan mengikuti inflasi yang ada. 
d. Dan selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 25. 
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Tabel 4.43. Perhitungan Masa Konsesi Dengan Discounting factor (i) = 5.76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan 
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Grafik 4.1. Masa Konsesi Dengan Discounting Factor (i) 
(Sumber : hasil perhitungan pada tabel 4.43) 
 
 Pada grafik 1 terlihat bahwa cash flow dengan menggunakan discounting 
factor (i) = 5.76% pertahun akan mencapai titik impas pengembalian/ discounted 
pay back period pada tahun ke 18 dari awal proyek atau tahun ke 11 dari awal 
masa konsesi yaitu pada tahun ke 2025. Investasi yang dikeluarkan berada pada 
titik impas atau NPV = 0 dan Investor belum mendapat keuntungan. 
 
4.7.2. Masa Konsesi Dengan Menggunakan MARR 
 Pada sub bab 4.5.2, dijelaskan bahwa MARR (Minimum Attractive Rate of 
Return) yang digunakan dalam perhitungan ini adalah total rata – rata kenaikan 
tingkat inflasi selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu sebesar 5.76% 
pertahun ditambah dengan keuntungan yang diasumsikan menurut hasil wawancara 
3 (tiga) perusahaan investasi jalan tol yaitu sebesar 9.50% pertahun, sehingga total 
adalah 15.26% pertahun. Perhitungan selengkapnya ditampilkan pada Tabel 4.44 dan 
Lampiran 26. Adapun penggambaran dari perhitungan tabel 4.44 dapat dilihat pada 
grafik 4.2. 
Awal proyek 
Awal konsesi 
Analisis masa konsesi 
PBP 
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Tabel 4.44. Perhitungan Masa Konsesi Dengan MARR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Perhitungan
125 
 
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23B
ill
io
n
s
Masa Konsesi Dengan MARR
tahun cash flow dengan MARR
Analisis Finansial
Analisis masa konsesi
Uraian dari tabel 4.44 adalah sebagai berikut : 
a. Perhitungan dengan menggunakan discounting factor (i)  = MARR yaitu 
15.26% pertahun. 
b. Investasi yang dikeluarkan akan mencapai titik pengembalian impas/ 
discounted payback period pada tahun ke 22 dari awal proyek atau tahun ke 
15 dari awal masa konsesi yaitu pada tahun 2029. 
c. Pada kondisi ini Investor telah menerima keuntungan bersih sebesar 9.50% 
pertahun. 
  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Grafik 4.2. Masa Konsesi Dengan MARR 
(Sumber : hasil perhitungan pada tabel 4.44) 
 
 Pada grafik 4.2 terlihat bahwa cash flow dengan menggunakan MARR 
= 15.26% akan mencapai titik impas pengembalian/ discounted pay back period 
pada tahun ke 22 dari awal proyek atau tahun ke 15 dari awal masa konsesi yaitu 
pada tahun 2029, dimana Investor sudah mendapat keuntungan sebesar 9.50% 
pertahun. 
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4.7.3.  Ringkasan Masa Konsesi Dengan Menggunakan i dan MARR 
 Sub bab 4.7.3. ini merupakan ringkasan dari penjelasan sub bab 4.7.1. 
dan 4.7.2. Adapun perhitungan pada tabel 4.33 dan tabel 4.44 apabila ditampilkan 
menjadi satu, maka akan terlihat 2 (dua) grafik yang yang saling berpotongan di 
sumbu x yang ditampilkan pada grafik 4.3 dibawah ini. 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
    
Grafik 4.3. Masa Konsesi Dengan Discounting Factor (i) dan MARR 
(Sumber : hasil perhitungan tabel 4.43 dan tabel 4.44) 
   
  Pada grafik 4.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun ke 11 dari awal 
masa konsesi adalah merupakan discounted payback period untuk discounting 
factor (i) = 5.76% tanpa keuntungan dan pada tahun ke 15 dari awal masa 
konsesi adalah merupakan discounted payback period dengan MARR yaitu 
dengan keuntungan 9.50% pertahun. Kurun waktu antara tahun ke 11 - 15 dari 
awal masa konsesi merupakan keuntungan atau biasa disebut enjoyment period 
yang dapat dinikmati oleh Investor. Keuntungan tersebut merupakan 
keuntungan murni yang diinginkan oleh perusahaan dan belum termasuk resiko 
yang mungkin terjadi. 
Awal proyek 
Awal masa konsesi 
Analisis Finansial 
Analisis Masa Konsesi 
Keuntungan 
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4.8.  Analisis Finansial Dengan Resiko 
4.8.1. Masa Konsesi Dengan Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
 Berdasarkan pada analisis resiko sebelumnya pada sub bab 4.6.4 untuk 
resiko pada tahap pra konstruksi dan konstruksi, didapatkan hasil : 
a. Biaya pengadaan tanah dengan kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi 
sebesar 13.065% yang semula adalah Rp. 351.721.322.12 menjadi 
Rp.375.372.736.333,-. Perhitungan kenaikan biaya investasi pengadaan tanah 
telah ditampilkan pada tabel 4.30. 
b. Biaya pelaksanaan konstruksi dengan kenaikan biaya akibat adanya resiko 
investasi sebesar 13.065% yang semula adalah Rp. 3.470.950.146.000,- 
menjadi Rp.3.924.429.782.574,- Perhitungan kenaikan biaya investasi 
pelaksanaan konstruksi telah ditampilkan pada tabel 4.31. 
c. Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) ditampilkan pada tabel 4.32. 
d. Kemudian dilakukan perhitungan untuk masa konsesi dengan menggunakan 
discounting factor (i)  = MARR yaitu 15.26% pertahun. Hasil perhitungan 
tersebut ditampilkan pada tabel 4.45 dan Lampiran 27. 
e. Pada tabel 4.45 didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan 
mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 24 dari 
awal proyek atau tahun ke 17 dari awal masa konsesi yaitu pada tahun 2031. 
Artinya bahwa dengan kenaikan biaya akibat adanya resiko investasi sebesar 
13.065% pada biaya pengadaan tanah (tahap pra konstruksi) dan pembangunan 
(tahap konstruksi) akan menambah 2 (dua) tahun masa discounted payback 
period dengan i = MARR. 
f. Hasil dari tabel 4.45 kemudian ditampilkan pada grafik 4.4. 
g. Grafik 4.4. tersebut apabila digabungkan dengan grafik 4.2. maka akan didapat 
grafik 4.5. yang merupakan gabungan dari grafik masa konsesi dengan 
menggunakan MARR, dan kenaikan resiko biaya investasi 13.065% pada tahap 
pra konstruksi dan konstruksi. 
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Tabel 4.45. Penentuan Masa Konsesi Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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Grafik 4.4. Masa Konsesi Dengan Resiko Pada Tahap Pra Konstruksi dan 
Konstruksi 
(Sumber : hasil perhitungan tabel 4.48) 
 
 
h. Grafik 4.4. tersebut apabila digabungkan dengan grafik 4.2. maka akan didapat 
grafik 4.5. yang merupakan gabungan dari grafik masa konsesi dengan 
menggunakan MARR, dan kenaikan resiko biaya investasi 13.065% pada tahap pra 
konstruksi dan konstruksi. 
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Grafik 4.5. Masa Konsesi Tanpa Resiko dan Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi 
Dan Konstruksi 
(Sumber : grafik 4.3 dan grafik 4.4) 
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4.8.2. Masa Konsesi Dengan Resiko Pada Tahap Operasi 
Berdasarkan pada analisis resiko sebelumnya pada sub bab 4.6.2 untuk 
resiko pada tahap operasi, terdapat 2 (dua) resiko tahap operasi yang akan dibahas 
pada penelitian ini yaitu resiko pada operasional (gaji pegawai dan pemeliharaan), 
resiko pada pendapatan tol (volume LHR dan tarif tol). 
1. Resiko Terhadap Operasional dan Pemeliharaan 
Berdasarkan pada analisis resiko sebelumnya pada sub bab 4.6.5 untuk resiko 
pada tahap operasi untuk resiko terhadap operasional dan pemeliharaan, 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
a. Biaya operasional (gaji pegawai) dengan adanya resiko kenaikan 5% dari 
ditampilkan pada tabel 4.33. 
b. Biaya pemeliharaan jalan tol dengan adanya resiko kenaikan 5% ditampilkan 
pada tabel 4.34. 
c. Biaya Pajak Penghasilan Orang (PPH Pasal 21) gaji pegawai dengan adanya 
resiko telah ditampilkan pada tabel 4.35. 
d. Biaya Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) dengan adanya resiko telah 
ditampilkan pada tabel 4.36. 
e. Kemudian dilakukan perhitungan untuk masa konsesi dengan menggunakan 
discounting factor (i)  = MARR yaitu 15.26%. Hasil perhitungan tersebut 
ditampilkan pada tabel 4.46 dan Lampiran 28. 
f. Pada tabel 4.46 didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan 
mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 24 
dari awal proyek atau tahun ke 17 dari awal masa konsesi yaitu pada tahun 
2031. Artinya bahwa dengan adanya resiko pada operasional dan 
pemeliharaan tidak menambah masa konsesi.  
g. Hasil dari tabel 4.46 kemudian ditampilkan pada grafik 4.6. 
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Tabel 4.46. Penentuan Masa Konsesi Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi & Konstruksi dan  
Resiko Pada Operasional & Pemeliharaan Jalan Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan. 
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Grafik 4.6. Masa Konsesi Dengan Resiko Pada Kenaikan Gaji Pegawai dan Pemeliharaan 
Jalan 
(Sumber : hasil perhitungan tabel 4.46) 
 
 
h. Grafik 4.6. tersebut apabila digabungkan dengan grafik 4.5. maka akan 
didapat grafik 4.7. yang merupakan gabungan dari grafik masa konsesi 
dengan menggunakan MARR, resiko pada tahap pra konstruksi dan 
konstruksi, dan resiko pada tahap operasi (gaji pegawai dan pemeliharaan 
jalan). 
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Grafik 4.7 Masa Konsesi Tanpa Resiko dan Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi Dan 
Konstruksi ditambah Resiko Pada Kenaikan Gaji Pegawai dan Pemeliharaan Jalan 
(Sumber : grafik 4.5 dan grafik 4.6) 
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2. Resiko Terhadap Pendapatan Tol 
a. Resiko Terhadap Volume Lalu Lintas Harian Dengan Kenaikan Tarif Ideal 
Berdasarkan pada analisis resiko sebelumnya pada sub bab 4.6.5 untuk resiko 
pada tahap operasi untuk resiko terhadap volume lalu lintas harian, 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
- Pada analisa resiko kenaikan terhadap volume LHR, disimulasikan volume 
LHR adalah 15% pertahun dengan kenaikan tarif sesuai dengan regulasi, 
telah ditampilkan pada tabel 4.37. 
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 5% dari total   
pendapatan tol dengan resiko kenaikan volume LHR telah ditampilkan 
pada tabel 4.38. 
- Biaya Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) dengan adanya resiko telah 
ditampilkan pada tabel 4.39. 
- Kemudian dilakukan perhitungan untuk masa konsesi dengan 
menggunakan discounting factor (i)  = MARR yaitu 15.26% pertahun. 
Hasil perhitungan tersebut ditampilkan pada tabel 4.47 dan Lampiran 29. 
- Pada tabel 4.47 didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan 
mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 36 
dari awal proyek atau tahun ke 29 dari awal masa konsesi yaitu pada tahun 
2043. Artinya adanya resiko pada volume LHR ini mengakibatkan 
penambahan sekitar 12 tahun dari masa konsesi sebelumnya. 
- Hasil dari tabel 4.47 kemudian ditampilkan pada grafik 4.8. 
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Tabel 4.47. Penentuan Masa Konsesi  Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi & Konstruksi, Resiko Pada Operasional & Pemeliharaan  
Jalan Tol, dan Volume LHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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Grafik 4.8. Masa Konsesi Dengan Resiko Pada Volume LHR 
 (Sumber : hasil perhitungan tabel 4.53) 
 
- Grafik 4.8. tersebut apabila digabungkan dengan grafik 4.7. maka akan didapat 
grafik 4.9. yang merupakan gabungan dari grafik masa konsesi dengan 
menggunakan MARR, resiko pada tahap pra konstruksi dan konstruksi, resiko 
tahap operasi (gaji pegawai & pemeliharaan jalan tol), dan tambahan resiko 
pada volume LHR. 
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Grafik 4.9. Masa Konsesi Tanpa Resiko dan Dengan Resiko Tahap Pra Kons. & Kons 
Dan Resiko Tahap Operasi (Volume LHR) 
(Sumber : grafik 4.7 dan grafik 4.8) 
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b. Resiko Terhadap Volume Lalu Lintas Harian Dengan Resiko Terhadap  
Kenaikan Tarif Tol Yang Tidak Sesuai Regulasi 
Berdasarkan pada analisis resiko sebelumnya pada sub bab 4.6.5 untuk resiko 
pada tahap operasi untuk resiko terhadap tarif tol, didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
- Pada analisa resiko disimulasikan kenaikan tarif tol tidak sesuai dengan 
bisnis plan dan regulasi yang ada. Kenaikan tarif tol adalah 5 (lima) tahun 
sekali sebesar 10%. 
- Perhitungan pendapatan tol dengan resiko pada volume dan tarif tol telah 
ditampilkan pada tabel 4.40. 
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 10% dari total   
pendapatan tol dengan resiko kenaikan tarif tol telah ditabelkan pada tabel 
4.41. 
- Biaya Pajak Penghasilan Badan (PPH Pasal 15) dengan adanya resiko telah 
ditampilkan pada tabel 4.42. 
- Kemudian dilakukan perhitungan untuk masa konsesi dengan menggunakan 
discounting factor (i)  = MARR yaitu 15.26% pertahun. Hasil perhitungan 
tersebut ditampilkan pada tabel 4.48 dan Lampiran 30. 
- Pada tabel 4.48 didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan 
mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun 37 dari 
awal proyek atau tahun ke 30 dari awal masa konsesi yaitu pada tahun 2044. 
Artinya adanya resiko pada volume LHR ini mengakibatkan penambahan 
sekitar 1 (satu) tahun dari masa konsesi sebelumnya. 
- Hasil dari tabel 448 kemudian ditampilkan pada grafik 4.10. 
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  Tabel 4.48. Penentuan Masa Konsesi Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi & Konstruksi dan Tahap Operasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : hasil perhitungan
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Grafik 4.10. Masa Konsesi Dengan Resiko Tahap Pra Konstruksi & Konstruksi dan 
Tahap Operasi 
   (Sumber : hasil perhitungan tabel 4.54) 
 
 
- Grafik 4.10. tersebut apabila digabungkan dengan grafik 4.9. maka akan 
didapat grafik 4.11 yang merupakan gabungan dari grafik masa konsesi 
dengan menggunakan MARR, dan  resiko pada tahap pra konstruksi dan 
konstruksi, operasional & pemeliharaan jalan tol, resiko pada volume LHR, 
dan resiko pada tarif tol. 
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Grafik 4.11. Masa Konsesi Tanpa Resiko dan Dengan Resiko Tahap Pra 
Konstruksi & Konstruksi dan Tahap Operasi 
(Sumber : grafik 4.9 dan grafik 4.10) 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1.  KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah : 
1. Identifikasi bisnis plan PT. Marga Harjaya Infrastruktur : 
a. Investasi Rp. 3.470.950.146.000,-  
b. Operasional seluruh seksi pada tahun 2014 
c. Masa konsesi selama 35 th 
d. NPV = Rp. 4.131.794.000.000,-  dan IRR = 17,8% 
2. Implementasi Bisnis Plan terhadap kondisi eksisting 
a. Terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pengadaan tanah dan konstruksi 
sehingga mengakibatkan mundurnya operasional tol. 
b. Terjadi peningkatan biaya investasi sebesar Rp. Rp. 351.721.322.000,- 
3. Penentuan faktor diskonto adalah : 
a. Discounting factor (i) adalah sesuai dengan kenaikan rata-rata inflasi selama 6 
(enam) tahun terakhir = 5.76% 
b. MARR = 15.26% dengan keuntungan bersih 9.50% pertahun. 
4. Analisis resiko yang telah dilakukan pada penelitian ini didapatkan hasil : 
a. Pada Tahap Pra Konstruksi dan Konstruksi 
- Analisis resiko terhadap kenaikan biaya investasi pengadaan lahan dan 
konstruksi adalah 13.065%. 
b. Tahap Operasi  
- Resiko pada anggaran biaya operasional (gaji pegawai) diprediksi masih 
akan mengalami kenaikan lagi sekitar 5-10% pertahun dari biaya 
sebelumnya, tetapi kenyataan di lapangan resiko adalah kenaikan 5% 
pertahun. 
- Resiko pada kenaikan Volume LHR diprediksi tidak selalu sesuai dengan 
perencanaan awal. Rata - rata kenaikan volume LHR diprediksi sekitar 15 – 
20% pertahun, tetapi pada umumnya kenyataan di lapangan resiko kenaikan 
15% pertahun. 
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- Resiko pada pelaksanaa kenaikan tarif tol diprediksi tidak selalu sesuai dengan 
perencanaan awal. Rata - rata kenaikan tarif tol diprediksi sekitar 4 – 6 tahun 
sekali tetapi pada umumnya kenyataan di lapangan kenaikan tarif tol adalah tiap 
5 tahun sekali dengan nominal kenaikan antara 10 – 15%. Pada penelitian ini, 
resiko kenaikan tarif tol dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali sebesar 10%. 
5. Analisa Finansial Tanpa Resiko 
a. Dengan menggunakan discounting factor (i) = 5.76%, didapatkan hasil bahwa 
investasi akan mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada 
tahun ke 18 dari awal proyek atau tahun ke 11 dari awal masa konsesi yaitu 
pada tahun 2025. 
b. Dengan menggunakan MARR = 15.26% dan keuntungan sebesar 9.50% per 
tahun, maka didapatkan hasil bahwa investasi akan mencapai titik 
pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 22 dari awal proyek 
atau tahun ke 15 dari masa konsesi yaitu pada tahun 2029. 
6. Analisa Finansial Dengan Resiko  
a. Analisa resiko terhadap kenaikan biaya investasi tahap pra konstruksi dan 
konstruksi sebesar 13.065% didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan 
akan mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 
24 dari awal proyek atau tahun ke 17 dari masa konsesi yaitu pada tahun 2031. 
b. Analisa resiko pada tahap pra konstruksi & konstruksi ditambah resiko terhadap 
kenaikan biaya operasional didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan 
akan mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 
24 dari awal proyek atau tahun ke 17 dari masa konsesi yaitu pada tahun 2031. 
Artinya bahwa dengan adanya resiko pada operasional dan pemeliharaan tidak 
menambah masa konsesi. 
c. Analisa resiko pada tahap pra konstruksi & konstruksi dan resiko terhadap 
kenaikan biaya operasional ditambah resiko terhadap volume LHR didapatkan 
hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan mencapai titik pengembalian/ 
discounted payback period pada tahun ke 36 dari awal proyek atau tahun ke 29 
dari masa konsesi yaitu pada tahun 2043. 
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d. Analisa resiko pada tahap pra konstruksi & konstruksi dan resiko terhadap 
kenaikan biaya operasional dan resiko terhadap volume LHR ditambah resiko 
pada kenaikan tarif tol, didapatkan hasil bahwa investasi yang dikeluarkan akan 
mencapai titik pengembalian/ discounted payback period pada tahun ke 37 dari 
awal proyek atau tahun ke 30 dari masa konsesi yaitu pada tahun 2044. 
7. Berdasarkan hasil penelitian, apabila Investor memasukkan seluruh faktor resiko 
pada tahap pra konstruksi & konstruksi dan tahap operasi yang diprediksi akan 
terjadi, maka discounted payback period dengan MARR = 15.26% pertahun akan 
didapatkan pada tahun ke 30 atau tahun 2044 dengan berdasarkan perhitungan 
resiko yang diperhitungkan pada komponen-komponen resiko yang ada. 
 
5.2.  SARAN 
Saran  yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini dapat dilanjutkan sebagai bahan evaluasi Investor dan Pemerintah 
terhadap masa konsesi, dengan data riil pasca operasi jalan tol. Data riil tersebut 
adalah pendapatan jalan tol menggunakan data volume LHR yang sesungguhnya 
setelah jalan tol beroperasi serat data pengeluaran biaya operasional dan 
pemeliharaan jalan tol. 
2. Hendaknya penelitian ini menambahkan perhitungan analisa finansial terhadap 
resiko sosial yang harus diperhitungkan oleh investor sebagai analisa resiko yang 
merupakan hal penting mengingat keterkaitannya dengan biaya investasi. 
3. Penelitian ini nantinya dapat dilanjutkan, dilihat dari sisi Pemerintah sebagai 
pemilik proyek, terkait kelayakan ekonomi manfaat proyek pembangunan jalan tol 
ini terhadap masyarakat.  
4. Obyek penelitian dapat dikembangkan pada jenis proyek BOT lainnya, seperti pada 
investasi pelayanan air minum. 
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